

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายสุภชาติ วิฑูรย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี /หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	ประธานกรรมการ
๒. นายอนันต์ ธรรมประจักษ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	รองประธานกรรมการ
๓. นายชลธี ยังตรง	ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	รองประธานกรรมการ
๔. นายธนศิลป์ ไชยศิริ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ	รองประธานกรรมการ
๕. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	รองประธานกรรมการ/เลขาธิการ
๖. นายไกร เอี่ยมจุฬา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๗. ร้อยตรีสมงคล มงคลสิริ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๘. นางฐพัชรดา ธนินท์จิรานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
๙. นายภูษิต น้อยโสภากุล	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ	กรรมการ
๑๐. นายดนัย ทองงอก	ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๑๑. นายอนุวัฒน์ คำล้าน	ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
๑๒. นายประยงค์ พลขำ	เกษตรจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๓. นางดวงเดือน กลมาศ	ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๑๔. นายวิรัตน์ นามวงษา	พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ	กรรมการ
๑๕. นางสาววาสนา อยู่ดี	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
๑๖. นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ	พาณิชย์จังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๗. นายอภิรักษ์ นามบุตร	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๑๘. นางสาวทัศนันท์ สุโพนะ	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
๑๙. นายประเทือง เพชรโรจน์	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๒๐. นายลิขิต ต้นพรหม	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	กรรมการ
๒๑. นางสาวสุพรรณิ นาคำ	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ	กรรมการ

๒๒. นายแสวง เชื้อทอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง	กรรมการ
๒๓. นายศศิโรจน์ ต่อหยกสกุลชัย	ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลห้วยซะยุ่ง	กรรมการ
๒๔. นายสุทธิพงษ์ เวชกามา	นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง	กรรมการ
๒๕. นางนิรมล พูลพนา	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง	กรรมการ
๒๖. นายสุกมล กิจเกียรติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย	กรรมการ
๒๗. นางจิระนันท์ ศรีสุวรรณ	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ	กรรมการ
๒๘. นายสมชาติ พงคพนาไกร	ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	กรรมการ
๒๙. นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ	ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	กรรมการ
๓๐. นายประสงค์ จันทำปา	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๓๑. นายประดิษฐ์ พรหมเสนา	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
๓๒. นายสัมฤทธิ์ กัลปดี	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๓๓. นางสุกัญญา จันทรรคุปต์	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๓๔. นายจำริญญ์ บุญล้ำไพร	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ	กรรมการ
๓๕. นางพนิดา บุตตะ	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ	กรรมการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ		ติดราชการ
๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย		ติดราชการ
๓. นางวิลาวัลย์ ศรีศิลป์	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี	ติดภารกิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสาครินทร์ จำปา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.
๒. นางสาวประภา อังคภากรณ์กุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.
๓. นางเกสร ผลงาม	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๒ สำนักงบประมาณ
๔. นายธนรัชต์ สุภาพันธุ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๕. นางสาววรัญญา อินทรพันธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

/๖. นางเพลินพิศ...

๖. นางเพลินพิศ น้อยคนตี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการและกิจการคณะสงฆ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
๗. นายชาครินทร์ บุญช่วย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
๘. นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๙. นายชลวิทย์ อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๐. นายเบิกฟ้า สายศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๑. นายจีระพงศ์ สอนอาจ ช่างภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. นายวิเชียร เลพล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
๑๓. นางทวีพร ธรรมธร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
๑๔. นายฉัตรยา ชาวดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
๑๕. นางสาวสุนิสา พิลา พนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖. นายทวี งามศิริ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
๑๗. นายบรรลือ พลับปลึง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๑๘. นายณัฐพล บุปผามาลา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๑๙. นายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๒๐. นายสุรชัย สีนํ้าคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๒๑. นายบรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงยโสธร
๒๒. นายฉกาจ การิสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒๓. นายสิทธิกร นันทวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาววิไลพร คุณนารักษ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒๕. นางสาวเบญจพร แสงสว่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒๖. นางสาวทรัพย์ไพวัลย์ สุทธิอาคาร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒๗. นางสาวธิดารัตน์ สมเผ่า เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒๘. นายชลากร บุญยะมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๒๙. นางวิราวรรณ ตาแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๐. นายโชคชัย ไชยเลิศ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๑. นายบวร ดรณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๒. นางสาวธราทิพย์ ลาภาอุตม์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๓. นางสาวรัชณี โพธิ์พันธ์ราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๔. นางสาวกัลยา ปรี้อทอง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๕. นายพีรชชัย มีทองแสน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๖. นายวิทยา ทานุม่า เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

๓๗. นายครรชิต ชิงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๘. นางสาวอดิญา มูลจันดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๙. นายศิริสิทธิ์ สีสะไหล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๐. นางนันทพร อรัมย์จจากุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๑. นางสาวพันธ์ภา พุทธนารายณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๒. นางสาวศุภรัักษ์ พละศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๓. นางสาวสุนันท์ ชิงจันทร์ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๔. นายธิติพงษ์ พนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๔๕. นางวิไลวรรณ สุกใส เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๔๖. นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อรับทราบในเรื่องการแนะนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ การรายงานการตรวจสอบสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ในระบบ GFMS รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ รายงานการขอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานผลการมอบอำนาจกลุ่มจังหวัดฯ ให้กับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆ และพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ โดยประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม - รับทราบ -

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตาม QR Code โดยได้แจ้งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และหากมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีจังหวัดยโสธรขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าประชุม นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ จากผู้แทนพาณิชย์จังหวัดยโสธร เป็นพาณิชย์จังหวัดยโสธร และวาระเพื่อทราบ ๓.๘ ตามหนังสือจังหวัดยโสธร เลขที่ ยส ๐๐๑๗.๒/๖๑๐๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ขอแก้ไขเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จากเดิม ๗๘๓,๑๔๗.๗๘ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) แก้ไขเป็น ๗๘๓,๑๔๗.๗๖ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรองรายงานดังกล่าว



QR Code รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แนะนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสาครินทร์ จำปา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ -

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

/จากการ...

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) สัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายประจำกลุ่มจังหวัดฯ โดยขอสนับสนุนข้าราชการในตำแหน่งนิติกรของสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอแนะในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ องค์ประกอบดังนี้

๑. นายชัยสุรีย์ ราชพลสิทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายอุทิศ ศกุนะสิงห์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดยโสธร คณะทำงาน
๓. นางสาววนาลักษณ์ มุ่งพิงกลาง นิติกรชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงาน
๔. นางเบญจมาศ มรรคสันต์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
๕. นางสาวนันทรี วิเศษรุ่งเจริญ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ คณะทำงาน
๖. นายครรชิต ชิงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอแนะในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
๒. ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอแนะในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้กับหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒/ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๓. ให้คำปรึกษา และพิจารณาในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ มอบหมาย

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคณะทำงานที่สามารถให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอแนะในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ -

/เลขานุการ...

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานการตรวจสอบสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ในระบบ GFMS

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติในการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งในกระบวนการขั้นแรก กำหนดให้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ดำเนินการ รับรู้สินทรัพย์ในระบบ GFMS กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้จัดทำบัญชีรับรู้ในระบบ GFMS โดยแยกเป็นรายจังหวัด
ทั้งนี้ขอให้จังหวัดแต่ละจังหวัดได้ตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ของจังหวัดตนเองแล้วเร่งดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้เรียบร้อย
จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานการณ์โอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๔๐	๒๖.๐๙.๒๐๑๒	อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP เทศบาล ตำบลช่องเม็ก	๓๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๙,๑๖๒.๘๑	๓๐,๙๗๐,๘๓๗.๑๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๔๙	๐๓.๐๒.๒๐๑๒	โรงเรียนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า ณ วา ริน&เนื่อง	๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๑๖,๙๒๖.๕๘	๓๔๑,๐๗๓.๔๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๑	๑๙.๐๒.๒๐๑๓	โรงเรือน เครื่องสีข้าวพร้อมระบบ ไฟฟ้า ๔ แห่ง จ.อุบลฯ	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๙,๕๘๓.๕๕	๘๐๐,๔๑๖.๔๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๓	๐๕.๐๓.๒๐๑๓	ศูนย์ดาราศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ณ อุทยาน บึงบัว	๓๖,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๒๗,๙๐๔.๑๑	๒๙,๐๕๒,๐๙๕.๘๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๑	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	อาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่ ณ ช่องอานม้า	๑,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๘๘๕.๙๖	๑,๖๘๗,๑๑๔.๐๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๓	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	โรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อำเภอตระการ พืชผล	๖๙๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๔,๘๒๒.๘๕	๕๙๓,๖๗๗.๑๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๔	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	ลานตากผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตร อ.ศรี เมืองใหม่	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๘๒.๑๙	๑,๐๑๙,๙๑๗.๘๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๕	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	โรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อำเภอม่วง สามสิบ	๖๙๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๔,๘๒๒.๘๕	๕๙๓,๖๗๗.๑๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๖	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	โรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อำเภอนาจะ หลวย	๖๙๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๔,๘๒๒.๘๕	๕๙๓,๖๗๗.๑๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๗	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	โรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อำเภอเดช อุดม	๖๙๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๔,๘๒๒.๘๕	๕๙๓,๖๗๗.๑๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๘	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	โรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อำเภอพิบูล มังสาหาร	๖๙๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๔,๘๒๒.๘๕	๕๙๓,๖๗๗.๑๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๙	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวธรรมชาติสามพัน โบก	๔,๓๖๔,๐๓๗.๘๘	๖๕๔,๙๐๔.๕๘	๓,๗๐๙,๑๓๓.๓๐			
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๓	๑๘.๑๒.๒๐๑๕	โรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อำเภอวารินชำ ราบ	๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๙๘๕.๙๕	๕๙๗,๐๑๔.๐๕		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานการณ์โอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๓	๑๑.๐๓.๒๐๑๖	อาคารศูนย์บริการพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หาดสลิง-ปากบ่อง	๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๖๐,๖๙๒.๕๐	๔,๗๑๔,๓๐๗.๕๐	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๔	๒๖.๐๒.๒๐๑๖	อาคารศูนย์บริการพร้อมห้องน้ำ ณ ด่านการค้าปากแซง	๘,๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๓,๒๓๙.๔๓	๗,๒๗๔,๗๖๐.๕๗	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๕	๐๙.๐๒.๒๐๑๖	อาคารศูนย์ดาราศาสตร์ห้องฟ้าจำลอง อุบลราชธานี	๙,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๐,๘๗๗.๕๐	๘,๑๐๔,๑๒๒.๕๐	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๖	๒๙.๐๙.๒๐๑๖	โรงเรียนพร้อมระบบไฟฟ้า๕๙ต.เวียดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่	๖๙๕,๗๖๑.๕๐	๑๓๙,๓๐๔.๔๘	๕๕๖,๔๕๗.๐๒	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๗	๒๙.๐๙.๒๐๑๖	โรงเรียนพร้อมระบบไฟฟ้า๕๙ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร	๖๙๕,๗๖๑.๕๐	๑๓๙,๓๐๔.๔๘	๕๕๖,๔๕๗.๐๒	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๘	๒๙.๐๙.๒๐๑๖	โรงเรียนพร้อมระบบไฟฟ้า๕๙ต.เกษม อ.ตระการพืชผล	๖๐๒,๗๖๑.๕๐	๑๒๐,๖๘๔.๑๑	๔๘๒,๐๗๗.๓๙	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๙	๒๙.๐๙.๒๐๑๖	โรงเรียนพร้อมระบบไฟฟ้า๕๙ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ	๖๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๕๒.๔๕	๕๕๗,๔๔๗.๕๕	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๖๐	๒๙.๐๙.๒๐๑๖	โรงเรียนพร้อมระบบไฟฟ้า๕๙ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๑๓๐.๑๑	๔๗๕,๘๖๙.๘๙	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๖๑	๒๙.๐๙.๒๐๑๖	โรงเรียนพร้อมระบบไฟฟ้า๕๙ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี	๖๙๓,๗๖๑.๕๐	๑๓๘,๙๐๔.๐๔	๕๕๔,๘๕๗.๔๖	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๒	๐๑.๑๒.๒๐๑๗	ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชน ม.๗-อำเภอโขงเจียม	๔๓๑,๖๗๗.๕๐	๔๑,๓๖๔.๑๘	๓๙๐,๓๑๓.๓๒	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๖	๐๑.๑๒.๒๐๑๗	ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชน ม.๒-อำเภอโขงเจียม	๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๗๑๓.๓๖	๑,๒๕๒,๒๘๖.๖๔	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๗	๐๑.๑๒.๒๐๑๗	ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า ม.๓-อำเภอโขงเจียม	๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๗๑๓.๓๖	๑,๒๕๒,๒๘๖.๖๔	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๐	๑๙.๐๙.๒๐๑๙	ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม	๓,๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๔๐๓.๓๓	๓,๒๖๒,๕๙๖.๖๗	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕๑	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบลชีวาน อ.โขงเจียม	๗,๙๔๔,๓๔๙.๐๐	๓๙๗,๗๖๑.๕๘	๗,๕๔๖,๕๘๗.๔๒	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕๕	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	ศูนย์สัมมนาชายแดนช่องเม็ก -สนง.โยธาธิการ	๒๕,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๑,๒๖๖.๔๔	๒๔,๕๙๘,๗๓๓.๕๖	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๐	๓๐.๐๙.๒๐๒๐	อาคารพหุชนมศลจังหวัดอุบลราชธานี งบปี ๒๕๕๙	๑๖,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๓๘๑.๙๑	๑๖,๑๕๔,๖๑๘.๐๙	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๓	๐๑.๐๒.๒๐๑๓	ลานตากขนาด ๓๐x๓๐ ม. ณ โรงสีสหกรณ์ฯ ตระการพืชผล	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๔๕๗.๐๐	๒๐๙,๕๔๓.๐๐	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๙	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	ห้องน้ำสาธารณะขนาด ๑๐ ห้อง ณ ช่องตาอุ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๑๐๙.๕๙	๗๕๙,๘๙๐.๔๑	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๒	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	ลานตากผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตร อ.นาตาล	๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๔,๙๙๓.๙๗	๑,๓๔๕,๐๐๖.๐๓	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๙๑	๐๑.๐๙.๒๐๑๗	ลานจอดรถ คลส. วัดสิริธรราราม(ภูพร้าว)	๑,๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๘๖๓.๐๑	๙๘๓,๑๓๖.๙๙	/		

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานการณ์สินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๙๔	๐๑.๑๒.๒๐๑๗	ก่อสร้างลาน คสล.ม.๗ - ที่ทำการปกครองอำเภอ เชียงใน	๑,๘๗๐,๖๐๒.๕๐	๒๘๖,๗๙๑.๕๕	๑,๕๘๓,๘๑๐.๙๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๗	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้าน ชิววน	๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๖๘๒.๗๔	๒,๓๗๓,๓๑๗.๒๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๘	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานน้ำตกผา หลวง	๗,๑๒๔,๑๓๖.๐๐	๕๗๐,๗๑๑.๖๑	๖,๕๕๓,๔๒๔.๓๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕๔	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	ระบบกระจายน้ำและผิวจราจรย่านพาณิชย์ กรรมของแม่็ก	๑๔,๙๙๙,๙๕๙.๐๐	๑,๒๐๑,๖๔๐.๕๕	๑๓,๗๙๘,๓๑๘.๔๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕๖	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	สรน้ำ ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร๓,๔๐๐ ปอ - กษ.อบ.	๕๒,๐๓๙,๖๐๐.๐๐	๔,๑๖๘,๘๗๐.๙๗	๔๗,๘๗๐,๗๒๙.๐๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๓๙	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	เครื่องปรับอากาศ ณ สนง. กษ. อุบล ฯ	๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๙.๔๑	๒๓,๔๙๐.๕๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔๐	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ณ สนง. กษ. อบ. ๕๙	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๒๙๒.๘๙	๗,๗๐๗.๑๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓๖	๑๘.๐๙.๒๐๑๙	หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบจ่ายสถานีสูบน้ำ. ปากบึงขป.	๘๐๘,๘๐๒.๐๐	๑๘๒,๙๓๔.๕๒	๖๒๕,๘๖๗.๔๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓๗	๐๑.๑๐.๒๐๑๘	หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบจ่ายสถานีสูบน้ำ. แสนตอขป.อบ.	๖๙๑,๗๖๙.๐๐	๒๓๐,๕๘๘.๖๗	๔๖๑,๑๗๙.๓๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓๘	๐๑.๑๐.๒๐๑๘	หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบจ่ายสถานีสูบน้ำ บ้านแดง ขป.อบ	๕๑๓,๐๔๔.๐๐	๑๗๑,๐๑๔.๖๗	๓๔๒,๐๒๙.๓๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓๙	๒๗.๐๙.๒๐๑๒	ป้ายประชาสัมพันธ์หอ ประวัติศาสตร์ อุบลราชธานีศ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๘๗.๖๕	๗,๙๑๒.๓๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๐	๑๙.๐๒.๒๐๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณีผาชัน-สามพัน โบก จ.อุบล	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๔๒,๘๒๕.๒๑	๕๕,๑๗๔.๗๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔๙	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล - สนง. กษ. อบ. ปี ๕๙	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๐	๑๘.๐๑.๒๐๑๓	เครื่องคัดแยกสีพร้อมอุปกรณ์ฯ ณ สหกรณ์ ตระการพิชผล	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๔	๐๕.๐๒.๒๐๑๓	เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก สนง. กษ. อบ. ปี๕๙	๓,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๑๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๕	๐๕.๐๒.๒๐๑๓	เครื่องสีข้าวกล้องขนาดใหญ่ สนง. กษ. อบ. ปี๕๙	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๖	๐๕.๐๒.๒๐๑๓	เครื่องฉนีกสุญญากาศขนาดใหญ่ สนง. กษ. อบ. ปี๕๙	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๗	๐๕.๐๒.๒๐๑๓	เครื่องอบข้าวกล้องงอก สนง. กษ. อบ. ปี๕๙	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๘	๐๕.๐๒.๒๐๑๓	เครื่องฉนีกสุญญากาศขนาดเล็ก สนง. กษ. อบ. ปี๕๙	๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๑,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๙๓	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	เครื่องสีข้าวกล้องขนาดใหญ่ สนง. กษ. อบ. ปี๕๙	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานการณ์โอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๙๔	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	เครื่องสีข้าวกลึงขนาดเล็ก สนง.กษ.อบ. ปี๕๕	๒,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๓๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๙๕	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	เครื่องหนักสุญญากาศขนาดใหญ่ สนง.กษ.อบ. ปี๕๕	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๙๖	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	เครื่องหนักสุญญากาศขนาดเล็ก สนง.กษ.อบ. ปี๕๕	๑,๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๓,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๙๗	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	เครื่องอบข้าวกล้องงอก สนง.กษ.อบ. ปี๕๕	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๙	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	เครื่องหนักสุญญากาศขนาดใหญ่ จ.อุบล ๖ ปี๕๘	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๙๘.๖๓	๑๔๓,๙๐๑.๓๗		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๐	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	เครื่องอบข้าวกล้องงอก จ.อุบล ๖ ปี๕๘	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๓๒๘.๗๗	๔๗๙,๖๗๑.๒๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๑	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	เครื่องบดแป้งสแตนเลส จ.อุบล ๖ ปี๕๘	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๓๒๘.๗๗	๔๗๙,๖๗๑.๒๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๒	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.อุบล ๖ ปี๕๘	๓,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๗,๐๐๒.๗๔	๑,๔๖๒,๙๙๗.๒๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๓	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ จ.อุบล ๖ ปี๕๘	๑,๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๑๕,๔๑๗.๘๑	๖๐๙,๕๘๒.๑๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๔	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	เครื่องชั่งขนาด ๓๐๐ กก. จ.อุบล ๖ ปี๕๘	๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๑๕๗.๕๓	๒๒๙,๘๔๒.๔๗		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๕	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	เครื่องสีข้าวกลึงขนาดใหญ่ จ.อุบล ๖ ปี๕๘	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๘๗๘,๘๐๑.๑๐	๕๘๕,๑๙๘.๙๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๔	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว กษ.อบ. ปี๕๙	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๙,๑๐๐.๕๕	๖๙๐,๘๙๙.๔๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๕	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ สนง.กษ.อบ. ปี ๕๙	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๑๒๕.๒๓	๒๘๗,๘๗๔.๗๗		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๖	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	เครื่องชั่งขนาด ๓๐๐ กก. สนง.กษ.อบ. ปี ๕๙	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๘๕๐.๑๐	๑๑๕,๑๔๙.๙๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๗	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	ตู้เขียนชื่อ ณ ห้องวิจัย สนง.กษ.อบ. ปี ๕๙	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๓๖๔.๐๑	๒๗,๖๓๕.๙๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๘	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	หมอนึ่งฆ่าเชื้อ ณ ห้องวิจัย สนง.กษ.อบ. ปี ๕๙	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๗๒๘.๐๕	๕๕,๒๗๑.๙๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๒	๓๐.๐๙.๒๐๑๖	เครื่องหนักสุญญากาศขนาดใหญ่ ปี๕๙	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๙๘.๕๑	๑๗๙,๙๐๑.๔๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๓	๓๐.๐๙.๒๐๑๖	เครื่องบดสแตนเลสขนาดเล็ก ปี ๕๙ ๐๖.	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๑๐๖.๗๑	๑๙๔,๘๙๓.๒๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๔	๓๐.๐๙.๒๐๑๖	เครื่องสีข้าวขาวและข้าวกล้องขนาดใหญ่ ปี๕๙ ๐๖.	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๓๒๘.๓๒	๕๙๙,๖๗๑.๖๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑๕	๐๑.๑๒.๒๐๑๗	ของบังคับสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อุบล	๑,๑๕๙,๒๐๐.๐๐	๔๔๔,๓๐๗.๐๗	๗๑๔,๘๙๒.๙๓		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานการณ์โอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓๓	๑๘.๐๙.๒๐๑๙	เครื่องสูบน้ำชนิดหยดโข่ง-สถานีสูบน้ำบ้านปากบุง ๒ ชป.	๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๘,๒๖๘.๔๙	๑,๒๒๕,๗๓๑.๕๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓๔	๐๑.๑๐.๒๐๑๘	เครื่องสูบน้ำ๒๑๐KW-สถานีสูบน้ำบ้านแสนตอ ชป.อบ.	๑,๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓๕	๐๑.๑๐.๒๐๑๘	เครื่องสูบน้ำชนิดหยดโข่ง-สถานีสูบน้ำบ้านแดง ชป.อบ.	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๖,๖๖๖.๖๗	๑,๑๗๓,๓๓๓.๓๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔๑	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	กล่องจุลทรรศน์ OPTIKA รุ่น B-๓๕๓A ณ เกษตรา๕๙	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๕๗๕.๒๕	๓๘,๔๒๔.๗๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔๒	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	กล่องสแตอริโอไมโครสโคป OPTIKA LAB-๒๐ กษ.อบ.๕๙	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๘๓.๔๘	๒๕,๖๑๖.๕๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔๓	๑๐.๐๕.๒๐๑๖	ตู้แช่อาหาร ณ ห้องวิจัย สنج.กษ.อบ. ปี ๕๙	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔๘	๑๖.๐๘.๒๐๑๗	ตู้แช่เย็นกระจุก ๒ ประตู-ศูนย์หม่อนใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๗๕๖.๑๖	๕,๒๔๓.๘๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔๗๐	๑๖.๐๘.๒๐๑๗	ตู้แช่แข็ง-ศูนย์หม่อนใหม่	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๓,๙๕๕.๙๗	๒,๙๔๔.๐๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔๙	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์ศิลปาชีพสมพรรัตน์	๒,๗๘๒,๐๐๐.๐๐	๘๓๔,๙๘๑.๑๐	๑,๙๔๗,๐๑๘.๙๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๑	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	ถนนรอบอนุพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี	๑,๘๘๗,๐๐๐.๐๐	๕๖๙,๓๕๙.๘๖	๑,๓๑๗,๖๔๐.๑๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๖	๐๑.๐๙.๒๐๑๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยชะยุ้ง-บ้านน้ำเที่ยง	๔,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๘๔๙,๕๐๔.๑๐	๓,๓๑๒,๔๙๕.๙๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๗	๐๑.๐๙.๒๐๑๗	ถนน คสล.บ้านนายคำตัน บุญสามารถ-ชุมชนร่วมใจ อ.วาริน	๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๕๓๔.๒๕	๑,๒๖๕,๔๖๖.๗๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๘	๐๑.๐๙.๒๐๑๗	ถนน คสล.บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ ๒-ไปทุ่งบอน อ.วาริน	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๔๔๒.๔๗	๓๙๕,๕๕๗.๕๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๙	๐๑.๐๙.๒๐๑๗	ถนน คสล.บ้านห้วยชะยุ้ง-บ้านฮ่องขอน อ.วาริน	๑,๓๒๓,๖๐๐.๐๐	๒๗๐,๑๕๙.๔๕	๑,๐๕๓,๔๔๐.๕๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๖๐	๑๒.๐๙.๒๐๑๗	ถนน คสล.วัดทุ่งศรีวิไลถึงบ้านมะพริก อ.เขื่องใน	๑,๐๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๗.๙๕	๗๙๘,๙๙๒.๐๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๖๓	๐๑.๑๒.๒๐๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ -ที่ทำการอำเภอเขื่องใน	๕๗๕,๕๗๐.๐๐	๑๑๐,๓๐๔.๔๔	๔๖๕,๒๖๕.๕๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓๙	๑๙.๐๙.๒๐๑๙	ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ในอุทยานแห่งชาติภูจอง	๗,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๒,๓๗๑.๓๙	๗,๐๘๗,๖๒๘.๖๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๑	๒๗.๐๙.๒๐๑๐	ปรับปรุงอาคารท่องเที่ยว เทศบาล ต.ช่องเม็ก	๑,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๑,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒๒	๒๒.๐๙.๒๐๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างบริเวณตลาดช่องเม็ก	๔,๔๘๖,๘๐๐.๐๐	๔,๔๘๖,๗๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕๗	๒๙.๑๐.๒๐๑๐	ถนนสาย บ.โนนรัง-บ.หนองยอ อ.เขื่องใน จ.อุบล	๙,๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๕,๒๖๔,๔๗๘.๔๙	๔,๓๗๔,๕๒๑.๕๑		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๖๐	๐๗.๐๒.๒๐๑๑	ถนนกลางยาง บ.โนนรัง-บ.หนองยอ อ.เขื่องใน	๓๖,๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๖,๒๖๐,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๑๙๑	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก จ.อุบลราชธานี ม.๕๔	๒๔,๙๓๔,๓๕๖.๘๖	๙,๙๗๗,๑๕๘.๓๙	๑๔,๙๕๗,๑๙๘.๔๗		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๒๓๒	๑๘.๑๒.๒๐๑๕	ประติมากรรมบัวห้วยวังนอง เฟส ๑	๒๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๓๗,๗๖๓.๖๘	๒๑,๒๑๒,๒๓๖.๓๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๒๓๔	๒๙.๐๑.๒๐๑๖	ประติมากรรมบัวห้วยวังนองเฟส ๒	๔๘,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๕๙,๖๓๙.๐๐	๓๔,๕๐๐,๓๖๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๓๕๗	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนตอ	๓๕,๑๘๔,๓๑๐.๙๓	๘๘๐,๘๑๒.๗๒	๓๔,๓๐๓,๔๙๘.๒๑	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๓๕๘	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแดง	๑๖,๘๕๑,๗๘๐.๙๒	๔๒๑,๘๗๑.๖๓	๑๖,๔๒๙,๙๐๙.๒๙	/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๓๕๙	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากปุง ๒	๓๔,๒๖๕,๙๘๙.๔๐	๘๕๗,๘๒๓.๒๓	๓๓,๔๐๘,๑๖๖.๑๗	/		

จังหวัดศรีสะเกษ

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๔๘	๑๓.๑๒.๒๐๑๑	โรงบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์	๑,๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๗๒๔,๐๓๖.๔๒	๓๘๓,๙๖๓.๕๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๐	๐๑.๐๒.๒๐๑๒	โรงเรียนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อ.ห้วยทับทัน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๒๘๒.๔๔	๑๗๐,๗๑๗.๕๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๒	๑๙.๐๑.๒๐๑๒	โรงเรียนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อ.บึงบูรพ์	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๔๒๑.๑๒	๑๖๙,๕๗๘.๘๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๔	๒๑.๐๓.๒๐๑๓	โรงคลุมขนาด ๑๕x๑๕ ม. ณ สหกรณ์ศรีกันทรารมย์ ศรีสะเกษ	๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๘๗๕.๖๑	๖๔๕,๑๒๔.๓๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๕	๒๖.๐๓.๒๐๑๓	โรงคลุมขนาด ๑๕x๑๕ ม. ณ สหกรณ์เมืองศรีสะเกษ ปี๕๕	๑,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๗๗.๒๖	๖๔๖,๙๒๒.๗๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๗	๑๘.๐๔.๒๐๑๓	โรงเรียนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า ณ บ้านมะยาง	๔๕๙,๙๐๐.๐๐	๒๕๙,๒๒๔.๐๐	๒๐๐,๖๗๖.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๘	๑๘.๐๔.๒๐๑๓	โรงเรียนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า ณ บ้านค้อปอ	๔๕๙,๘๙๐.๐๐	๒๕๙,๒๑๘.๓๕	๒๐๐,๖๗๑.๖๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๙	๑๘.๐๔.๒๐๑๓	โรงเรียนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า ณ บ้านพิงพวยใต้	๔๕๙,๙๘๐.๐๐	๒๕๙,๒๖๙.๐๘	๒๐๐,๗๑๐.๙๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๐	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	อาคารพิพิธภัณฑ์สรเกษมใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ	๑๗,๓๙๘,๘๒๘.๑๖	๓,๐๔๕,๙๘๖.๖๐	๑๔,๓๕๒,๘๔๑.๕๖			/

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๒	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	โปรเจคเตอร์ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สระกำแพงใหญ่	๖๔,๙๐๐.๐๐	๑๘,๑๗๙.๑๑	๔๖,๗๒๐.๘๙			/
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๓	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	จอร์รับภาพ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สระกำแพงใหญ่	๓๙,๙๐๐.๐๐	๑๑,๑๗๖.๓๗	๒๘,๗๒๓.๖๓			/
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๑	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๓๐.๖๙	๒๕๗,๕๖๙.๓๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๒	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	ปรับปรุงลานจอดรถลาดไฮดรอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	๖๙,๐๐๐.๐๐	๕,๕๒๗.๕๖	๖๓,๔๗๒.๔๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๔	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๙,๖๘๑.๖๔	๖๘๕,๓๑๘.๓๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๕	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	ห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๐,๕๖๒.๘๕	๖๙๕,๔๓๗.๑๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๖	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	ปรับปรุงทางเข้าน้ำตกตาดไฮดรอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๑๕๘.๙๐	๑,๓๓๓,๘๔๑.๑๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๖	๒๘.๐๓.๒๐๑๒	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ	๕,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๗๒๒,๖๘๘.๔๖	๓,๐๐๒,๓๑๑.๕๔			/

จังหวัดยโสธร

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์			
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้โอน
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๑	๐๑.๐๒.๒๐๑๒	โรงเรือนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า ณ อ.กุดชุม ยโส	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๘๑๘.๓๔	๑๖๒,๑๘๑.๖๖				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๘	๒๔.๐๙.๒๐๑๒	ศาลาปฏิบัติธรรมตามแบบศาลาการเปรียญภาคอีสาน ยโสธร	๖,๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๔,๗๑๕.๓๑	๔,๙๒๘,๒๘๔.๖๙				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๙	๒๔.๐๙.๒๐๑๒	ค้ำหนักสมเด็จพระรองรับการประชุมคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ยโส	๓,๗๓๗,๐๐๐.๐๐	๘๔๒,๖๑๒.๙๐	๒,๘๙๔,๓๘๗.๑๐				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๗	๒๘.๐๑.๒๐๑๓	โรงเรือนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า จ.ยโสธร	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๕,๑๓๔.๒๔	๔๐๔,๘๖๕.๗๖				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘๖	๐๔.๐๔.๒๐๑๓	โรงคลุมขนาด ๑๕x๑๕ ม. ณ สหกรณ์เกษตรมหาชนะชัย จ.ม.๕๕	๑,๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๗๐๖,๐๖๓.๙๒	๕๔๐,๙๓๖.๐๘				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๒	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	ก่อสร้างสวนสาธารณะปungใหญ่ บริเวณปungน้อย-ปung	๑,๓๕๘,๙๖๗.๙๓	๔๐,๖๕๗.๓๔	๑,๓๑๘,๓๑๐.๕๙		/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๓	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	ก่อสร้างสวนสาธารณะปungใหญ่ บริเวณปungน้อย-ปung	๑.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐		/		

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์			
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ โอน
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๖	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวนสาธารณะบึง ใหญ่	๔๓๑,๐๖๔.๘๔	๑๖,๑๒๐.๖๔	๔๑๔,๙๔๔.๒๐		/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๗	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวนสาธารณะบึง ใหญ่	๑.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐		/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๗๐	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	งานระบบไฟฟ้า สวนสาธารณะบึง ใหญ่	๑๕๖,๒๑๒.๗๔	๕,๘๔๑.๙๓	๑๕๐,๓๗๐.๘๑		/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๗๑	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	งานระบบไฟฟ้า สวนสาธารณะบึง ใหญ่	๑.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐		/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๒	๐๕.๑๑.๒๐๑๒	เครื่องสี่ขาถ่วงขนาด ใหญ่ สนง.กษ.ยส. ปี๕๕	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๓	๐๕.๑๑.๒๐๑๒	เครื่องพนัก สุญญากาศ สนง.กษ.ยส. ปี๕๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๔	๐๕.๑๑.๒๐๑๒	เครื่องอบข้าวถ่วง งอก สนง.กษ.ยส. ปี๕๖	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๕	๐๕.๑๑.๒๐๑๒	เครื่องสี่ขาถ่วงขนาด เล็ก สนง.กษ.ยส. ปี๕๕	๒,๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๕,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๖	๐๕.๑๑.๒๐๑๒	เครื่องพนักสุญญากาศขนาด เล็ก สนง.กษ.ยส.ปี๕๕	๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๕,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๘	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	เครื่องบรรจุข้าวสารแบบ สุญญากาศ กษ.ยส. ปี๕๕	๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๕๗,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๑	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	ก่อสร้างสวนสาธารณะบึง ใหญ่(ต่อเนื่อง)	๘๘๔,๓๗๔.๓๖	๘,๒๖๘.๒๙	๘๗๖,๑๐๖.๐๗		/		
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๗	๑๒.๐๗.๒๐๑๒	ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อารยธรรมบ้านสิงห์ ทำ ๒๓๐ ปี	๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๒,๑๐๔.๑๕	๒,๙๔๗,๘๙๕.๘๕				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๑	๐๓.๑๒.๒๐๑๒	ลานตาก ขนาด ๓x๓๐ ม. ณ โรงสี สหกรณ์ฯมหาชนะชัย	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๓๐๖.๘๕	๒๐๖,๖๙๓.๑๕				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๑	๐๑.๐๒.๒๐๑๓	งานกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ลำห้วยฝั่งขวา จ.ยโส	๑,๔๙๙,๙๙๕.๗๒	๖๔๙,๗๒๔.๑๘	๘๕๐,๒๗๑.๕๔				/
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗๒	๐๑.๐๒.๒๐๑๓	งานขุดลอกดิน ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ลำห้วยฝั่งขวา จ.ยโส	๓,๐๗๔,๗๐๓.๘๐	๑,๓๓๑,๘๑๐.๐๕	๑,๗๔๒,๘๙๓.๗๕				/

จังหวัดอำนาจเจริญ

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๐๒	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	อาคารที่พักนักท่องเที่ยวอุทยาน ดอนเจ้าปู่ อ.พนา	๒๘๙,๙๐๐.๐๐	๑๙๑,๖๖๐.๗๐	๙๘,๒๓๙.๓๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๒๔	๑๕.๑๐.๒๐๑๒	โรงเรียนพร้อมระบบไฟฟ้า อ.เสนา นางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๙๘๐.๒๗	๑๙๒,๐๑๙.๗๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๒๕	๒๘.๐๙.๒๐๑๒	อาคารสินค้า OTOP ณ วัดพระ เจ้าใหญ่ลือชัย	๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๗๕.๒๙	๕๖๗,๙๒๔.๗๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๕๓	๐๒.๐๓.๒๐๑๒	ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัด อำนาจ(พระเจ้าใหญ่ลือชัย)	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๒,๑๙๑.๕๘	๔๔๗,๘๐๘.๔๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๖๐	๐๗.๐๘.๒๐๑๒	ศาลาแปดเหลี่ยม(พักม่อน) ณ วัด พระเจ้าใหญ่ลือชัย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๓๔.๘๕	๓๘๙,๙๖๕.๑๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๖๙	๐๓.๐๑.๒๐๑๓	ฉางเก็บ ข้าว ขนาด ๓๐๐ เกวียน สหกรณ์ ลืออำนาจ	๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๙,๓๗๑.๕๑	๗๒๙,๖๒๘.๔๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๐๔	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	พื้นที่ขุดบริเวณชั้น๒ อาคาร ณ สวนพฤกษอุทยาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๖.๘๕	๘๒,๔๙๓.๑๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑๐	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มเสมาหิน วัดป่า เรไร อ.ลืออำนาจ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๓.๓๖	๒๔๖.๖๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑๑	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าวัดบ้านเก่า ป้อ อ.หัวตะพาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๓.๓๖	๒๔๖.๖๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑๒	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์และการเดินทาง กลุ่มเสมาวัดดงพัฒนา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๖.๗๑	๔๓.๒๙		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑๓	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงลานกิจกรรมปฏิบัติ ธรรม วัดภูพนมดี อ.เสนางคา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๓.๓๖	๒๔๖.๖๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑๔	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ. อำนาจเจริญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๓๕.๕๗	๑๖๔.๔๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑๕	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสิมแก้ววัดไชย คำ อ.หัวตะพาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๓๕.๕๗	๑๖๔.๔๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑๖	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ข่องจอดรถนักท่องเที่ยวและป้าย จุดจอดรถวัดพระศรีเจริญ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๑๗.๗๙	๘๒.๒๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑๙	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	สะพานเหล็กข้ามร่องภูเขาพร้อม ราวกันตกระสะพาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๓.๓๖	๒๔๖.๖๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๒๐	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา โครง ป้าย ลานปฏิบัติธรรมวัดอำนาจ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๓.๓๖	๒๔๖.๖๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๒๑	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจอด รถ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๗๖.๖๘	๑๒๓.๓๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๔๔	๐๓.๑๑.๒๐๑๑	ศาลปู่ตา ณ วัดพระเจ้าใหญ่ลือ ชัย จ.อำนาจเจริญ	๑,๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๓,๔๓๑.๖๒	๕๓๐,๕๖๘.๓๘		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๑๕๔	๒๘.๐๙.๒๐๑๒	ห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย-หญิง ณ วัดเจ้าใหญ่ลือชัย	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๐,๔๖๕.๒๓	๓๓๙,๕๓๔.๗๗		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๖๘	๐๓.๐๑.๒๐๑๓	ลานตากข้าว ขนาด ๑,๔๐๐ เมตร สหกรณ์หัวตะพาน จ.อำนาจา	๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๔๕,๕๒๙.๘๖	๗๐๒,๔๗๐.๑๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๖๗	๑๓.๐๙.๒๐๑๑	ป้ายคอนกรีตเสมาพื้นปี ต.เปือย อ.ลืออำนาจ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๓๕	๐๘.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องสีข้าวกลึงขนาดใหญ่ สنج.เกษตรจังหวัดอำนาจา	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๓๖	๐๘.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องผึ่งสุญญากาศขนาดใหญ่ สنج.กษ.อจ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๓๗	๐๘.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องผึ่งสุญญากาศขนาดเล็ก สنج.กษ.อจ	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๓๘	๐๘.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องอบข้าวกลึงอก สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจาเจริญ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๓๙	๐๘.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องสีข้าวกลึงขนาดเล็ก สنج.เกษตรจังหวัดอำนาจา	๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๗๐๓,๙๙๙.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๘๘	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางสายบ้านปลาค้าว-โพนเมือง	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๗,๘๓๒.๒๖	๑๒,๑๖๗.๗๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๙๘	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ถนน คสล. บ้านภูจำปา อ.เมือง จ.อำนาจา	๓,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๒,๒๓๗.๕๓	๓๒,๗๖๒.๔๗		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๔๓	๑๒.๑๐.๒๐๑๑	ถนนทางเดินคอนกรีต บริเวณอุทยานดอนเจ้าปู่ อ.พนา อำนาจเจริญ	๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙๕,๒๖๔.๙๕	๒,๗๓๕.๐๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๕๕	๒๙.๐๕.๒๐๑๒	ถนน คสล.พร้อมสะพาน คสล.ข้ามห้วยค้อ (พระเจ้าใหญ่ลือ)	๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๔๐,๐๙๐.๒๒	๒๐๙,๙๐๙.๗๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๕๒	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานระยะ๒๖.อำนาจา	๑๘,๑๕๔,๒๒๘.๓๖	๗,๒๖๔,๑๗๘.๒๔	๑๐,๘๙๐,๐๕๐.๑๒		/	

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๑๘๙	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	โรงเรียนพร้อมระบบไฟฟ้า	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๑๘.๖๔	๑๖๑,๙๘๑.๓๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๔๕	๒๘.๐๙.๒๐๑๒	โรงบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด	๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๖,๖๐๗.๕๕	๔๔๓,๓๙๒.๔๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๑๔๗	๐๘.๑๒.๒๐๑๑	ฉางปูนเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๑๗x๒๔x๖.๖ เมตร ณ สหกรณ์	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๕,๖๖๒.๒๕	๖๘๔,๓๓๗.๗๕		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔๙	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้ อินทรีย์ ๖๐เพิ่มเติม	๕,๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๕๐๕.๗๖-	๕,๒๔๐,๔๙๔.๒๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕๐	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	โรงเรือนพร้อมระบบ ไฟฟ้า ๖๐ เพิ่มเติม	๒๓,๐๕๙,๘๘๘.๐๐	๑,๑๕๕,๕๗๓.๘๔-	๒๑,๙๐๔,๓๑๔.๑๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕๒	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	โรงเรือนน็อคดาวน์ คร.เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช๖๐+	๕,๔๓๗,๔๐๐.๐๐	๒๗๒,๒๔๒.๔๒-	๕,๑๖๕,๑๕๗.๕๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕๓	๓๐.๐๙.๒๐๑๙	โรงเรือนน็อคดาวน์ ค.เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช๖๐เพิ่ม	๒,๑๙๙,๙๖๐.๐๐	๑๑๐,๑๔๘.๖๘-	๒,๐๘๙,๘๑๑.๓๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕๙	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	สะพานเหล็กข้ามร่องภูเขาพร้อมราวกันตกสะพาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๕๓.๓๖-	๒๔๖.๖๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๑	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๗๖.๖๘-	๑๒๓.๓๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๑	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	โต๊ะเหล็ก ๕ ชุด	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๘๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๒	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เก้าอี้	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๔๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๓	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	ตู้เหล็กประตู ๒ บาน	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๗๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๔	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เครื่องพิมพ์ดีดกระดาษหัว	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๘๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๖	๑๕.๑๐.๒๐๑๒	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๓๖.๐๘-	๕,๐๖๓.๙๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๐	๓๐.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องบันทึกเสียง ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD-UX๕๒	๘,๕๐๐.๐๐	๖,๔๓๗.๐๗-	๒,๐๖๒.๙๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๑	๓๐.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องโทรสาร แบบ เลเซอร์ ยี่ห้อ BROTHER	๙,๕๐๐.๐๐	๗,๑๙๔.๓๕-	๒,๓๐๕.๖๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๒	๓๐.๐๘.๒๐๑๒	กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ CANNON รุ่น EOS ๑๑๐๐ D	๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๓,๑๖๖.๑๖-	๑๓,๘๓๓.๘๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๖	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	ตู้เก็บเอกสาร ๑ บาน ประตู ๓ ศูนย์บริการร่วม/เคาเตอร์	๒๐,๕๕๐.๐๐	๑๐,๒๗๙.๖๙-	๑๐,๒๗๐.๓๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๗	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	เก้าอี้สำนักงาน ๓ ศูนย์บริการร่วม/เคาเตอร์บริการปร	๑๒,๔๘๐.๐๐	๑๒,๔๗๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๘	๓๐.๐๙.๒๐๑๕	โต๊ะทำงาน๑.๒ ม. ๒ ชั้น ๓ ศูนย์บริการร่วม/เคาเตอร์	๒๘,๒๕๐.๐๐	๑๔,๑๓๑.๔๖-	๑๔,๑๑๘.๕๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๕	๑๖.๐๘.๒๐๑๗	ตู้โซฟาบานกระจก-ศูนย์หมอนใหม่	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๖๓,๒๖๕.๗๔-	๑๒๐,๗๓๔.๒๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๖	๑๖.๐๘.๒๐๑๗	ชุดโต๊ะสนาม-ศูนย์หมอนใหม่	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๖๗.๑๒-	๓๕,๔๓๒.๘๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๗	๑๖.๐๘.๒๐๑๗	ชุดโซฟาปรับแขก-ศูนย์หมอนใหม่	๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๕.๔๗-	๔๑,๙๙๔.๕๓		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๒๙๙	๒๐.๐๘.๒๐๑๘	เก้าอี้ทำงานของผู้บริหาร ปี ๒๕๖๑	๕,๑๒๕.๐๐	๑,๓๓๐.๓๘-	๓,๗๙๔.๖๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๐๐	๒๐.๐๘.๒๐๑๘	โต๊ะทำงานของผู้บริหาร ขนาด ๕ ฟุต ปี ๒๕๖๑	๖,๖๙๐.๐๐	๑,๗๓๖.๖๕-	๔,๙๕๓.๓๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๐๑	๒๐.๐๘.๒๐๑๘	ฉากกั้นกระจกพันทราย/เฟรมเทา	๔๐,๙๘๕.๐๐	๑๐,๖๓๖.๒๗-	๓๐,๓๔๘.๗๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๖๘	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงพร้อมมิเตอร์	๒๙๘,๓๕๐.๗๒	๑๑,๖๕๗.๕๐-	๒๘๖,๖๙๓.๒๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๖๙	๐๑.๐๑.๒๐๒๑	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงพร้อมมิเตอร์	๑.๐๐	๐.๐๐	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๖๒	๒๘.๐๙.๒๐๑๑	ป้ายคัตเอาต์พร้อมติดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๖๓	๑๓.๐๙.๒๐๑๑	ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๖๓	๒๘.๐๑.๒๐๑๑	ป้ายบอกทางแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมติดตั้ง	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๑๘๘.๐๔-	๑,๘๑๑.๙๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๓๓	๒๐.๐๙.๒๐๑๒	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์และจอร์บภาพ ยี่ห้อ ACER	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๖,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๙๐	๐๙.๐๕.๒๐๑๓	ป้ายไฟวงชนิด ๓ สี ประชาสัมพันธ์งานสำคัญ ๔ จิ้ง	๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๕๐,๕๐๖.๘๕-	๖๓๙,๔๙๓.๑๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๖๘	๒๘.๐๙.๒๐๑๑	เครื่องบรรจุสุญญากาศ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๖๙	๒๘.๐๙.๒๐๑๑	เครื่องวัดความยาว	๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๗๐	๒๘.๐๙.๒๐๑๑	เครื่องสีข้าวกล้องขนาดใหญ่	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๗๑	๒๘.๐๙.๒๐๑๑	เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๗๒	๒๘.๐๙.๒๐๑๑	เครื่องผนึ่งสุญญากาศขนาดใหญ่	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๐,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๗๓	๒๘.๐๙.๒๐๑๑	เครื่องผนึ่งสุญญากาศขนาดเล็ก	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	๗๑๓,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๗๔	๒๘.๐๙.๒๐๑๑	เครื่องอบข้าวกล้องงอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๑๕	๐๘.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๑๖	๐๘.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องผนึ่งสุญญากาศขนาดเล็ก	๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๗,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๓๑๗	๑๖.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องสีข้าวกล้องขนาดใหญ่	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้อมา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๐๘	๑๖.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องสีข้าวกลิ้งขนาดเล็ก	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๐๙	๑๖.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องผนึ่งสุญญากาศขนาดกลาง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๐	๑๖.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องผนึ่งสุญญากาศขนาดเล็ก	๑,๗๔๒,๐๐๐.๐๐	๑,๗๔๑,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๑	๑๖.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องอบข้าวกลิ้งงอก	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๒	๒๘.๑๐.๒๐๑๑	เครื่องบรรจุสุญญากาศ	๗๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๗๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๓	๒๒.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องสีข้าวกลิ้งขนาดใหญ่	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๔	๒๒.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องผนึ่งสุญญากาศ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๖	๒๒.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องอบข้าวกลิ้งงอก	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๗,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๘	๒๒.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องผนึ่งสุญญากาศขนาดเล็ก จำนวน ๔๕ เครื่อง	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑๙	๒๒.๑๒.๒๐๑๑	เครื่องสีข้าวกลิ้งขนาดเล็ก จำนวน ๑๕ เครื่อง	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๐	๐๓.๐๒.๒๐๑๒	เครื่องอบข้าวกลิ้งงอก	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑	๐๓.๐๒.๒๐๑๒	เครื่องอบข้าวกลิ้งงอก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๒	๐๓.๐๒.๒๐๑๒	เครื่องอบข้าวกลิ้งงอก	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๓	๒๓.๐๒.๒๐๑๒	เครื่องบรรจุสุญญากาศแบบอัตโนมัติ	๒๕๙,๗๔๐.๐๐	๒๕๙,๗๓๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๕	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๕๗	๒,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๙,๕๙๙.๕๒-	๖๕๐,๔๐๐.๔๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๖	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ ปี ๕๗	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๕,๑๕๐.๖๘-	๑๖๔,๘๔๙.๓๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๗	๓๐.๐๙.๒๐๑๔	เครื่องขังขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม ปี ๒๕๕๗	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๖๐๕.๔๘-	๑๑๕,๓๙๔.๕๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๙	๑๐.๐๘.๒๐๑๗	เครื่องสับหญ้า	๑,๘๐๕,๑๖๖.๐๐	๗๔๗,๗๘๓.๘๓-	๑,๐๕๗,๓๘๒.๑๗		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๙	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	ถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕ ลิตร	๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๕๙๕.๘๙-	๔๓๔,๔๐๔.๑๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๖	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕ ลิตร	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๕๕๕.๗๙-	๔๐๔,๔๔๔.๒๑		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้อมา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๗๗	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	ถังสนาม ขนาด๑.๕ ลิตร พร้อมปืนฉีดน้ำเชื้อ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๒๐๕.๔๘-	๑๔๙,๗๙๔.๕๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๗๘	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	เครื่องซีลสูญญากาศ	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๑,๙๗๒.๖๐-	๑,๔๓๘,๐๒๗.๔๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๗๙	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	เครื่องซีลปากถุง	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๖๕๗.๕๓-	๔๗๙,๓๔๒.๔๗		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘๐	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๖,๕๗๕.๓๔-	๔,๗๙๓,๔๒๔.๖๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘๑	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	เครื่องบดแป้ง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๖,๕๗๕.๓๔-	๔,๗๙๓,๔๒๔.๖๖		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘๒	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	เครื่องเย็บกระสอบ	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๘๘๗.๖๗-	๖๔๗,๑๑๒.๓๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘๓	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ๕๐๐ กิโลกรัม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๔๙๓.๑๕-	๓๕๙,๕๐๖.๘๕		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘๔	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ๕ กิโลกรัม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๑๖๔.๓๘-	๑๑๙,๘๓๕.๖๒		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘๕	๒๘.๐๙.๒๐๑๗	โต๊ะผิวหน้าหุ้มสแตนเลส	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๘๒๑.๙๒-	๕๙๙,๑๗๘.๐๘		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘๘	๒๐.๐๗.๒๐๑๘	เครื่องสีข้าว งบประมาณเพิ่มเติม ๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๓๐,๑๓๖.๙๙-	๑๓,๗๖๙,๘๖๓.๐๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เครื่องcomputerแบบพกพา	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	๙,๐๐๐.๐๐	๘,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๗	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	Hard Disk External	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๘๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๘	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	กล้องถ่ายภาพ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๙	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	projecter	๓๒,๘๘๐.๐๐	๓๒,๘๗๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๐	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	๙,๐๐๐.๐๐	๘,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๑	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๒	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	printer inkjet	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๓	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เครื่องcomputerแบบพกพา	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๕,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๕	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เครื่องcomputerแบบปฏิบัติการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	เครื่องสำรองไฟ	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	คีย์บอร์ด USB	๓๐๐.๐๐	๒๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	โทรศัพท์	๙๐๐.๐๐	๘๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๙	๑๓.๐๗.๒๐๑๐	Handy Drive	๘๐๐.๐๐	๗๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐	๒๕.๐๘.๒๐๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๐,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑	๒๕.๐๘.๒๐๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน แบบที่ ๒	๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๑,๔๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒	๒๕.๐๘.๒๐๑๑	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	๒๐,๘๐๐.๐๐	๒๐,๗๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๓	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Bladel	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Bladel	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	Wireless Presentation	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๖	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน แบบที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๗	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(สำหรับผู้บริหาร)	๒๘๙,๘๐๐.๐๐	๒๘๙,๗๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๙	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	โปรแกรมบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๐	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	โปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่เว็บไซต์	๗๔,๒๐๐.๐๐	๗๔,๑๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๑	๐๑.๐๗.๒๐๑๑	โปรแกรมบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๒	๑๕.๑๐.๒๐๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓	๒๙.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก CI ๓	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔	๒๙.๐๘.๒๐๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก CI ๗	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๖,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕	๑๓.๐๙.๒๐๑๑	ถังสำหรับบรรจุถังน้ำประปา	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐		/	

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๓	๒๙.๐๙.๒๐๑๐	เครื่องสีข้าว	๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๗๙๕,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓	๒๙.๐๙.๒๐๑๐	เครื่องผึ่งสุญญากาศ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๔๓	๒๙.๐๙.๒๐๑๐	เครื่องอบข้าวกล้องงอก	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๕๓	๓๑.๐๘.๒๐๑๐	เครื่องจักรบรรจุหีบห่อ	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๙๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๕๔	๓๑.๐๘.๒๐๑๐	เครื่องจักรบรรจุหีบห่อ	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๙๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๕๕	๓๑.๐๘.๒๐๑๐	เครื่องจักรบรรจุหีบห่อ	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๙๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๕๖	๓๑.๐๘.๒๐๑๐	เครื่องจักรบรรจุหีบห่อ	๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๙๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๐๔	๒๒.๑๑.๒๐๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต พีซี) และกล้องวงจรปิด	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๙๗	๐๑.๑๑.๒๐๑๑	ซ่อมแซมถนน(ซื้อหินคลุก)	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๘๖,๘๑๙.๖๖-	๘,๑๘๐.๓๔		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐๘	๐๑.๑๒.๒๐๑๔	ปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๑๒,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๔,๔๒๕,๙๙๙.๘๙-	๘,๕๒๙,๐๐๔.๑๑		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๔	๐๑.๑๑.๒๐๒๑	ถนนทางเดินลู่วิ่งจักรยานลานเอนกประสงค์คันดิน	๔,๐๗๙,๓๐๘.๙๑	๑๕๒,๕๕๔.๙๘-	๓,๙๒๖,๗๕๓.๙๓		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖๕	๐๑.๑๑.๒๐๒๑	ถนนทางเดินลู่วิ่งจักรยานลานเอนกประสงค์คันดิน	๑.๐๐	๐.๐๐	๑.๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒๐	๒๒.๐๙.๒๐๑๐	ก่อสร้างตงเรือนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๘	๑๕.๑๑.๒๐๑๐	สร้างโรงเรือนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๙๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕๙	๒๒.๑๑.๒๐๑๐	โรงบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร	๓,๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๙๔,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	
๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖๑	๐๗.๐๒.๒๐๑๑	โรงเรือนเครื่องสีข้าวพร้อมระบบไฟฟ้า	๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๙,๙๙๙.๐๐-	๑.๐๐		/	

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

สินทรัพย์	วัน/เดือน/ปี	รายการ	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สถานะการโอนสินทรัพย์		
						โอนแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
๑๐๐๐๐๐๐๑๙๙	๓๐.๐๙.๒๐๑๓	เครื่องพิมพ์ดีดพร้อมโต๊ะ OSM ปี ๒๕๕๕	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๓.๔๒-	๔,๙๙๖.๕๘			
๑๐๐๐๐๐๐๒๓๕	๒๓.๐๓.๒๐๑๖	ตู้บานเลื่อนแบบกระจก ณ OSM	๖,๗๘๐.๐๐	๓,๑๒๑.๗๔-	๓,๖๕๘.๒๖			
๑๐๐๐๐๐๐๒๓๖	๒๓.๐๓.๒๐๑๖	ตู้เก็บเอกสารทรงสูงแบบ ๒ บานเปิด ณ OSM	๑๗,๖๖๐.๐๐	๘,๑๓๑.๒๗-	๙,๕๒๘.๗๓			
๑๐๐๐๐๐๐๒๓๗	๒๓.๐๓.๒๐๑๖	ชั้นวางเอกสารแบบเปิดโล่ง ณ OSM	๓,๒๐๐.๐๐	๑,๔๗๓.๓๙-	๑,๗๒๖.๖๑			
๑๐๐๐๐๐๐๒๓๘	๑๘.๐๑.๒๐๑๖	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มฯ	๑,๗๙๐.๐๐	๘๕๐.๗๐-	๙๓๙.๓๐			
๑๐๐๐๐๐๐๒๕๐	๑๘.๐๑.๒๐๑๖	Logitech ๘๔๐๐ wireless presenter ณ OSM	๑,๘๘๐.๐๐	๑,๘๘๙.๐๐-	๑.๐๐			
๑๐๐๐๐๐๐๒๕๑	๑๘.๐๑.๒๐๑๖	Adapter notebook HP/Compaq ณ OSM	๙๙๐.๐๐	๙๘๙.๐๐-	๑.๐๐			
๑๐๐๐๐๐๐๒๕๒	๑๘.๐๑.๒๐๑๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet P ๑๑๐๒ ณ OSM	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๒๙๙.๐๐-	๑.๐๐			
๑๐๐๐๐๐๐๒๗๑	๑๖.๐๘.๒๐๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน-สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ	๙๖,๐๐๐.๐๐	๗๙,๒๑๙.๗๓-	๑๖,๗๘๐.๒๗			
๑๐๐๐๐๐๐๒๗๒	๑๖.๐๘.๒๐๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก-สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๗,๓๒๙.๓๒-	๓,๖๗๐.๖๘			
๑๐๐๐๐๐๐๒๗๓	๑๖.๐๘.๒๐๑๗	เครื่องพิมพ์Multifunctionซิมซิงสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ	๙,๖๐๐.๐๐	๗,๗๒๑.๙๗-	๑,๘๗๘.๐๓			

มติที่ประชุม - รับทราบ -

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผลการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๕.๔๑๕๔ ล้านบาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายการงบลงทุนทุกรายการจำนวน ๗ รายการ

- เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๗๑๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๔
- ก่อหนี้ผูกพัน ๑๕๒.๓๑๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๐
- คงเหลือ ๑๕๑.๒๙๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๑
- เงินเหลือจ่าย ๗.๐๙๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕

โดยแบ่ง...

โดยแบ่งตามงบรายจ่าย ดังนี้

(๑) งบประจำ	๑๑๗.๔๑๕๕	ล้านบาท	ดังนี้
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๕.๐๗๓๒	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๓
- ก่อหนี้ผูกพัน	๑.๔๑๐๗	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐
- คงเหลือ	๑๐๐.๙๓๑๕	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๗
- เงินเหลือจ่าย	-	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ -
(๒) งบลงทุน	๒๒๘.๐๐๐๐	ล้านบาท	ดังนี้
- เบิกจ่ายแล้ว	๑๙.๖๓๗๘	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๑
- ก่อหนี้ผูกพัน	๑๕๐.๙๐๖๐	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๙
- คงเหลือ	๕๐.๓๖๒๒	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๙
- เงินเหลือจ่าย	๗.๐๙๔๐	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๑

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด ๕ กลุ่ม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ อยู่ในลำดับที่ ๒ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายในไตรมาสที่ ๓ คือ เป้าหมายภาพรวมผลการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๓ คือ ๗๗.๐๐ กลุ่มจังหวัดฯ ใช้จ่ายไปแล้ว ๗๖.๙

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ จังหวัดศรีสะเกษขอส่งคืบงบประมาณเหลือจ่ายโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวงบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการเดิม)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงินเหลือ จ่ายที่ขอโอนคืน (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรม ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน กันทรลักษณ์-กันทรารมย์ ระหว่าง กม.๓+๒๐๐ - กม.๔+๗๐๐ หน่วยดำเนินการ ทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ งบรายจ่าย : งบลงทุน	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	

ที่	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการเดิม)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเงินเหลือ จ่ายที่ขอโอนคืน (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว <u>กิจกรรม</u> ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ศก.๕๐๓๒ แยกถนนเทศบาลกันทรลักษ์ - สามแยกโพนเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙.๗๔๔ กิโลเมตร <u>หน่วยดำเนินการ</u> แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ <u>งบรายจ่าย</u> : งบลงทุน <u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงถนนและอำนวยความปลอดภัย สาย ศก. ๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๑๑๖ กิโลเมตร <u>หน่วยดำเนินการ</u> แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ <u>งบรายจ่าย</u> : งบลงทุน	๘๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม			๑๒๑,๐๐๐	

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๓.๖ รายงานผลการมอบอำนาจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่าง ๆ การมอบอำนาจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ลำดับ	โครงการ	การมอบอำนาจ	สถานการณ์ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก) อำเภอโพธิ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท	มอบอำนาจดำเนินคดีและสอบสวนละเมิดให้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๓	จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่ง ที่๒๐๙๖๖/๒๕๖๔ ลว. ๓ พ.ค. ๖๔ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีดังกล่าว	ครบอายุความ วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔
๒	โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางด้านชายแดนช่องสะง่า อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๔๙,๙๕๕,๐๐๐ บาท	มอบอำนาจดำเนินคดีและสอบสวนละเมิดให้จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๓ จำนวน ๒ กรณี	คณะกรรมการฯ สอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ครบอายุความ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๔

ลำดับ	โครงการ	การมอบอำนาจ	สถานการณ์ดำเนินการ	หมายเหตุ
		๒.๑ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามกฎหมาย		
		๒.๒ การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าไม่เป็นไปตามกฎหมาย	คณะกรรมการฯ สอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ครบอายุความ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๔
๓	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุกลุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลสหาคู อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	มอบอำนาจในการดำเนินคดีและละเมิด ให้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๓	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	ครบอายุความ วันที่ ๘ พ.ค. ๖๑
๔	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าในกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ ๒๕,๕๑๕,๐๐๐ บาท	มอบอำนาจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มากเกินไปให้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ วันที่ ๕ ก.พ. ๖๔	- จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งที่ ๘๖๒๖/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ ก.พ. ๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน - จังหวัดยโสธรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง	ครบอายุความ ๑ ส.ค. ๖๑
๕	โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษชาติดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรม ระยะที่ ๒ จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี ๒๕๖๑)	มอบอำนาจ ในการดำเนินคดีให้จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔	มอบอำนาจให้สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี พิจารณาจัดพนักงานอัยการเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ ๑. แก่ทางคดีปกครองแทน ๒. เรียกธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดี ๓. ฟ้องแย้งคดีปกครองแทนพร้อมฟ้องเอาค่าปรับ (ยอด ณ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔) ๑,๒๐๗,๗๓๐.๐๔ ธนาคารค้าประกัน ๔๒๑,๙๓๕	
๖	โครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ (งบประมาณปี ๒๕๖๑)	มอบอำนาจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ	อยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เพื่อโปรดร่วมลงนามในคำสั่งดังกล่าว ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	
๗	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	มอบอำนาจดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทของ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตามคำเสนอข้อพิพาท หมายเลขคำที่ ๑๖/๒๕๖๔ ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔	- หจก.วิชัยฟาร์มการเกษตรได้ยื่นฟ้องจังหวัดอุบลราชธานี ในคดีหมายเลขคำที่ ๑๙๔/๒๕๖๒ ต่อมาศาลปกครองอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ - จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ ๒ สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินการ	ไม่มี การ สอบ ละเมิด จึงไม่มี อายุความ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดยโสธร ได้แจ้งความประสงค์โอนกลับเงินเหลือจ่ายและขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาลยโสธร - ตอนมะยาง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑+๗๓๒ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีแนวทางหลวงยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยขอให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาดังนี้

๑. พิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๗๘๓,๑๔๗.๗๖ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) จากการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม. ๒๐๕+๘๐๐ - กม. ๒๑๑+๕๐๐ RT.(เป็นช่วงๆ) โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณจำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดยโสธร จึงมีความประสงค์ขอเบิกเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้

ที่	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการเดิม)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการใหม่)	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลการขอ โอน เปลี่ยนแปลง/ ใช้เงินเหลือ จ่าย
๑	โครงการ : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยง โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และ โลจิสติกส์ กิจกรรม ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาล ยโสธร - ตอนมะยาง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑+๗๓๒ หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวง	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	จ่ายชดเชยค่างานตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k) โครงการตาม แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อ การท่องเที่ยว กิจกรรมบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.	๗๘๓,๑๔๗.๗๖	จ่ายค่าชดเชยค่างาน ก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า k) ตามหนังสือ สำนักงานสภา พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๕/ว ๑๔๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ที่	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการเดิม)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการใหม่)	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลการขอ โอน เปลี่ยนแปลง/ ใช้เงินเหลือ จ่าย
	ยโสธร งบรายจ่าย : งบลงทุน		๒๐๕+๘๐๐ - กม. ๒๑๑+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ)		
	รวมเงินเหลือจ่าย	๗,๐๐๐,๐๐๐		๗๘๓,๑๔๗.๗๖	

ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๕/ว๑๙๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกรณีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า (K) ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นลำดับแรก และจากงบบริหารเป็นลำดับต่อมา

๑.๑ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เงินนำเหลือจ่ายหรืองบบริหารจัดการ ไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ฯ (ค่า K) ได้ โดยให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความคิดเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ภ. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ภ. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

นางเกสร ผลงาม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ

จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ภ.) กลุ่มจังหวัดฯ สามารถดำเนินการคิดค่างานก่อสร้าง ฯ (ค่า K) แล้วโอนเงินให้ผู้รับจ้างได้เลยโดย และต้องรายงาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้จังหวัดยโสธรใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรม ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาลยโสธร – ตอนมะยาง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑+๗๓๒ เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๗๘๓,๑๔๗.๗๖ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบกบาท) จากการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

/กิจกรรม...

กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม. ๒๐๕+๘๐๐ - กม. ๒๑๑+๕๐๐ RT.(เป็นช่วงๆ) โครงการตามแผน ปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. พิจารณานุมัติโครงการต่อยอดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรม ปรับปรุงแยกโรงพยาบาลยโสธร ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ยโสธร- บ้านย่อ ระหว่าง กม. ๑๘๐+๕๔๐- กม. ๑๘๐+๘๘๐ งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ที่	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการเดิม)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการใหม่)	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลการขอ โอน เปลี่ยนแปลง/ ใช้เงินเหลือ จ่าย
๑	โครงการ : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่าย คมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรม ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาล ยโสธร - ตอนมะยาง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑+๗๓๒ หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวง ยโสธร งบรายจ่าย : งบลงทุน	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการ : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่าย คมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรม ปรับปรุงแยกโรงพยาบาล ยโสธร ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ยโสธร- บ้านย่อ ระหว่าง กม. ๑๘๐+๕๔๐- กม. ๑๘๐+๘๘๐ หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวง ยโสธร งบรายจ่าย : ลงทุน	๖,๒๐๐,๐๐๐	เนื่องจากโครงการ/ กิจกรรมเดิมสำเร็จ แล้ว และมีเงินเหลือ จ่าย ซึ่งเป็นโครงการ ต่อยอดโครงการเดิม และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การใช้เงิน เหลือจ่าย โดยไม่ต้อง ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ
	รวมเงินเหลือจ่าย	๗,๐๐๐,๐๐๐		๖,๒๐๐,๐๐๐	

- ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อ.ก.บ.ภ.ภาค จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๒. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งกรณี งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนำไปขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้

ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก.ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการได้ประสานแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติดำเนินโครงการต่อยอดดังกล่าวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ขอนแก่น) และสำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ ๒ อุบลราชธานี ให้เหตุผลว่า การดำเนินโครงการต่อยอดได้ โครงการเดิมต้องแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะจัดทำโครงการต่อยอด โดยใช้เงินเหลือจ่ายได้ ในกรณีจังหวัดยโสธรเป็นเพียงโครงการที่ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ทำให้มีเงินเหลือจ่าย แต่ภาพรวมการดำเนินโครงการยังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงเห็นว่าเป็นโครงการใหม่ กระทั่งเห็นควรส่งให้ อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลพิจารณา

นางเกสร ผลงาม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ จากการตรวจสอบจากโครงการดังกล่าวแล้วไม่ใช่โครงการที่ต่อยอดเป็นโครงการใหม่ และได้ตรวจสอบจากคำขอของกลุ่มจังหวัดฯ เรียบร้อยแล้วถ้าต่อยอดคือลักษณะของระยะทางต่อเนื่องกัน

นายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร โครงการดังกล่าวซื้อถนนคนละเส้นแต่เส้นทางถนนเชื่อมโยงกัน ตรงแยกโรงพยาบาลของเดิมต้นทางคือ โรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง โครงการดังกล่าวขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อต่อยอดโครงการเดิม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และทั้ง ๒ โครงการแขวงทางหลวงยโสธรเป็นหน่วยดำเนินการ

ประธาน หน่วยดำเนินการเดียวกันเชื่อมโยงกันแต่รหัสถนนคนละเส้น ทำให้สำนักงานงบประมาณตีความจากรหัสเส้นถนน งบประมาณ

นายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร จากแผนที่คือทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ที่กำลังดำเนินการ ส่วนโครงการต่อยอดปรับปรุงแยกโรงพยาบาลยโสธร ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ซึ่งการต่อยอดโครงการดังกล่าวทำให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายและสามารถแก้ปัญหาจราจรได้ และหากโครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องรอให้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเสนอจัดทำโครงการต่อยอดโดยใช้เงินเหลือจ่ายได้ คงไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งอาจทำให้ล่าช้า เนื่องจากโครงการที่เป็นงบลงทุนจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔

นางเกสร ผลงาม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ ความเห็นของสำนักงานงบประมาณถ้าต่อยอดคือต้องต่อจากถนนที่ท่านทำสิ้นสุด หากดูจากรายการซื้อถนนเป็นอีกเส้นซึ่งมองแล้วกระทบแผน ไม่ใช่โครงการต่อยอด แต่เป็นโครงการใหม่

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ขออนุญาตหากโครงการทั้ง ๒ เส้นเชื่อมต่อกัน ก็ถือว่าเป็นการต่อยอด เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ให้ ส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก.ที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณาอนุมัติ และยังไม่รู้ว่าประชุมเมื่อไหร่ อาจจะไม่ทันตามกำหนด หรือจะถูกตัดงบประมาณไปนั้น จึงขอเสนอว่าให้ใช้โครงการที่อยู่ใน y2 ของจังหวัดยโสธรก่อน

ประธาน ไม่สามารถอนุมัติโครงการที่มีความคลาดเคลื่อนจากที่สำนักงบประมาณในการทวงตงได้ และในรายการของสำนักงบประมาณถือเป็นโครงการใหม่ ไม่ใช่การใช้เงินเหลือจ่าย ไม่ได้อยู่อำนาจของคณะกรรมการ ก.บ.ก. ให้จังหวัดยโสธรเสนอโครงการที่อยู่ใน y2 มาเสนอเพื่อเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ขออนุญาตให้ทางคณะกรรมการ ก.บ.ก. อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ส่งไปให้ทาง อ.ก.บ.ก.ที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามขั้นตอน

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงขอใช้เงินเหลือจ่ายตามที่จังหวัดยโสธรเสนอ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เป็นโครงการใหม่ กระทบแผน ไม่ใช่โครงการต่อยอด โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาคต่อไป

เลขานุการ **ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔** ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ ๒๐,๓๘๒,๑๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยดำเนินการ ภายใต้กรอบวงเงินในภาพรวมของโครงการ ซึ่งเป็นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายกรณีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

/ที่...

ที่	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการเดิม)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ /กิจกรรม/รายการ (รายการใหม่)	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลการขอ โอน เปลี่ยนแปลง/ ใช้เงินเหลือ จ่าย
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์	๒๐,๓๘๒,๑๐๐	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์	๒๐,๓๘๒,๑๐๐	ปรับเปลี่ยน จำนวน เป้าหมายราย เก่า/รายใหม่ ทั้งนี้เป็นการถัว เฉลี่ยค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทันกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน
	กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม มะลิอินทรีย์	๑๖,๐๘๐,๙๐๐	กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม มะลิอินทรีย์	๑๖,๐๘๐,๙๐๐	
	หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ		หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		
	รวมเงินงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง	๑๖,๐๘๐,๙๐๐	รวมเงินงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง	๑๖,๐๘๐,๙๐๐	

- ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อ.ก.บ.ภ.ภาค จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบ ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของ รายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ.ที่กำกับดูแลภาคทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

นายอนุวัฒน์ คำลั่น สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ต้องการปรับเปลี่ยนโครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ ๒๐,๓๘๒,๑๐๐ บาท โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยดำเนินการ ภายใต้กรอบวงเงินในภาพรวมของโครงการ ซึ่งเป็น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

ซึ่งขอปรับเปลี่ยน...

ซึ่งขอปรับเปลี่ยนในส่วนของเกษตรกรเป้าหมายรายเก่าที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากความคาดเคลื่อนของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรายเก่าที่เข้าร่วมโครงการมีความคลาดเคลื่อน จึงขอปรับลดจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรายเก่าเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับกลุ่มเป้าหมาย สำคัญ และงบประมาณที่ได้รับในภาพรวม จึงขอปรับเพิ่มจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวภาพรวมงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายการเดิม		รายการใหม่		หมายเหตุ
รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
เกษตรกรเป้าหมายรายเก่าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔,๒๓๐ ราย	๕,๖๖๘,๒๐๐	เกษตรกรเป้าหมายรายเก่าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓,๒๔๐ ราย	๔,๓๔๑,๖๐๐	ปรับลด ๙๙๐ ราย
เกษตรกรเป้าหมายรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒,๒๘๐ ราย	๗,๑๕๑,๓๐๐	เกษตรกรเป้าหมายรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒,๗๐๐ ราย	๘,๔๗๗,๙๐๐	ปรับเพิ่ม ๔๒๐ ราย
รวม ๖,๕๑๐ ราย	<u>๑,๒๘๑๙,๕๐๐</u>	รวม ๕,๙๔๐ ราย	<u>๑๒,๘๑๙,๕๐๐</u>	

ประธาน กลุ่มเป้าหมายรายเก่าและกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ต้นทุ่นต่อคนมีความแตกต่างกันหรือไม่ และการปรับลดดังกล่าวทำให้เป้าหมายลดลงหรือไม่

นายอนุวัฒน์ คำล้าน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายรายเก่าและกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีต้นทุ่นแตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายรายใหม่มีขบวนการ และต้นทุ่นที่สูงขึ้น ทำให้เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายรายใหม่เพิ่มขึ้นแค่ ๔๒๐ ราย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จังหวัดศรีสะเกษโอนเปลี่ยนแปลงโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ ๒๐,๓๘๒,๑๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยดำเนินการ ภายใต้กรอบวงเงินในภาพรวมของโครงการ ซึ่งเป็นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หรือรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบ

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การพิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

/กลุ่มจังหวัด...

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ เกิดขึ้น จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการฯ ในการโอนทรัพย์สินที่เป็นพัสดุคุณภาพดี ที่เกิดจากการดำเนินโครงการให้กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ หรือตามที่จังหวัดในพื้นที่ดำเนินโครงการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และมีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด ในการนี้ มีจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดส่งบัญชีรายการทรัพย์สินให้ กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/รายการที่โอน	ส่วนราชการที่รับโอน
๑	โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุกนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นการดำเนินการในการจัดทำป้าย ๔๐ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท	- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพุทธมณฑลอุบลราชธานี งบประมาณ ๑๖,๕๗๐,๐๐๐ บาท	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

- ระเบียบ/กฎหมาย

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ก.ว.) ได้พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ประสงค์โอนพัสดุคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เป็นกรณีเฉพาะราย สำหรับการโอนพัสดุที่มีคุณภาพดีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

นายอิทธิรัฐ สีนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุกนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ กิจกรรมจัดทำป้ายจำนวน ๔๐ ป้ายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดละ ๑๐ ป้าย เป็นการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้จัดทำป้ายบอกทางที่เป็นครุภัณฑ์ ดำเนินการเสร็จแล้วจะขอโอนงบประมาณดังกล่าวให้หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประสานกันไว้เบื้องต้นแล้วจึงนำเข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบเพื่อถ่ายโอนทรัพย์สินต่อไป

ประธาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานียินดีรับโอนทรัพย์สินดังกล่าว

นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยดำเนินการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพุทธมณฑลอุบลราชธานี งบประมาณ ๑๖,๕๗๐,๐๐๐ บาท

เป็นอาคาร...

เป็นอาคารมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานี ที่ใช้เป็นอาคารที่ใช้จัดกิจกรรมซึ่ง จังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งมอบให้
สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดูแลเป็นการชั่วคราว โดยมีคณะสงฆ์ทางอำเภอเขื่องในและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลพื้นที่ปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่ใช้ดูแลในส่วนของค่าน้ำค่าไฟ

ประธาน สอบถามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานียินยรับโอน หรือมีปัญหาอุปสรรคอื่นใด
หรือไม่ หากรับโอนไปแล้ว

**นางเพลินพิศ น้อยคนตี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุบลราชธานี** ยินยรับโอนโดยขอสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษาจากส่วนกลางต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดำเนินการตามคู่มือการโอนสินทรัพย์ต่อไป

เลขานุการ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งมีความประสงค์ขอยกเลิกโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า
การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรม จัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดกับ
สปป.ลาว และกัมพูชา ณ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยดำเนินการ

- ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยกเลิกโครงการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถกระทำได้โดยเสนอให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณา

นางสาววาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพทาง
การค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรม จัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดกับ
สปป.ลาว และกัมพูชา ณ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
มีเป้าหมาย 150 คน ซึ่งปัจจุบันยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศ
ไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งหากมีการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากมีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก และยังมี
มาตรการในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการจากกัมพูชา ไม่สามารถเดินทาง
มาร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งหากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

/นายอนุรัตน์...

นายอนุรัตน์ ธรรมประจําจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เนื่องจากเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ต้องจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดกับ สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับต่างประเทศได้ ทำให้ต้องยกเลิก ประกอบกับมีเวลาอีก ๔ เดือนที่ต้องดำเนินโครงการ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จอาจจะทำให้เงินตกไป

ประธาน โครงการดังกล่าวจะยกเลิกคืนเงินหรือโอนเปลี่ยนแปลง หากยกเลิกจะต้องโอนเงินคืนกลับมาที่กลุ่มจังหวัดฯ เบื้องต้นอนุมัติตามที่เสนอขอ มอบให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมโครงการที่อยู่ใน y2 ที่มีเป้าหมายที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จังหวัดศรีสะเกษยกเลิกโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรม จัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดกับ สปป.ลาว และกัมพูชา ณ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอดิญา มุลจันตา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายครรชิต ชิงจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒