

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปทุมวราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้มาประชุม

๑.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	ประธานอนุกรรมการ
๒.นายสุวัฒน์ เข็มเพชร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	อนุกรรมการ
๓.นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ	ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ/ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดฯ	อนุกรรมการ
๔.นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง	คลังจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๕.นางสาวมยุรฉัตร แก้วประพันธ์	ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๖.นายदनัย ทองงอก	ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๗.นางสาววัลลีย์ เขตต์กลาง	ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๘.นางชาดา วิวัฒน์วานิช	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๙.นางสาวอมารสี บัวทองจันทร์	หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๑๐.นางสาวอุไรวรรณ ศาลาแห่ง	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๑๑.นายสิทธิกร นันทวงศ์	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร	อนุกรรมการ
๑๒.นายธวัชสุ ทักษ์เตชาณภัก	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ	อนุกรรมการ
๑๓.นายฐิติวัฒน์ งอกศรี	ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาจังหวัดฯ	อนุกรรมการ
๑๔.นายครรชิต ชิงจันทร์	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	อนุกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑.รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ	ติดราชการ
๒.อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี	ติดราชการ
๓.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี	ติดราชการ
๔.หัวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ติดราชการ
๕.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	ติดราชการ
๖.ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดยโสธร	ติดราชการ
๗.ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ	ติดราชการ
	/รายชื่อ....

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

- ๑.นางสาวนันนทพร กัญญาโสภา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
- ๒.นายฉาย ทองละมุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗
- ๓.นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
- ๔.นายชัยณรงค์ ศรีบุญรัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
- ๕.นายตระกูล อ่อนรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗
- ๖.นายสรรชัย ขอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี
- ๗.นายเรืองณรงค์ เวชกามา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี
- ๘.นางสาวปิยพร พละศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
- ๙.นายนवल สายชื่อ หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑
- ๑๐.นางสาวชญาภา ลิ้มประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
- ๑๑.นายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๒.นายอนุวัฒน์ คำล้าน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๓.นางสาววาสนา อยู่ดี พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๔.นางทวีพร ธรรมธธ นักวิชาการพาณิชยชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๕.นายธนวิชัย แก้วระวัง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
- ๑๖.นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๗.นายสมปราชญ์ สนวนหมาก แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
- ๑๘.นายอภิวัฒน์ พลตรี นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
- ๑๙.นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
- ๒๐.นางรัตดา คงสีไพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
- ๒๑.นายบันลือ พรหมพร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
- ๒๒.นายเสกสรร รัตนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและประเมินผล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
- ๒๓.นางอารณีย์ สีสา ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยโสธร สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
- ๒๔.นายชลากร บุญยะมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

/๒๕.นายบรรจง.....

๒๕.นายบรรจง ชินแสน	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
๒๖.นางสาวธนิไพร ณาอุบล	นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
๒๗.นายสุรศักดิ์ นามสมพิช	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
๒๘.นายสมพร สิ้นภัย	สัตวแพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
๒๙.นางวิไลวรรณ สุกใส	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๓๐.นายธันนศักดิ์ บังสี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๓๑.นางสาววิไลวรรณ ปรีกษา	เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๓๒.นายศิริสิทธิ์ สีละไหล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๓.นางสาวอติญา มูลจันดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๔.นายณรัฐ อินทร์กลับ	นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๕.นางนันทพร อรัมย์จังกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๖.นางสาวพันธ์ภา พุทธนารายณ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๗.นางสาวศุภลักษณ์ พละศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ประธานอนุกรรมการ

ประธาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
เร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธาน
อนุกรรมการและหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำกับและติดตามการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลสำเร็จ
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

๒) ประสานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

๓) ออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

/๔) นำเสนอ....

๔) นำเสนอผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านเพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตามความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เลขานุการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ หน้า โดยมีรายละเอียดตาม QR Code จึงนำเรียนที่ประชุม เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม



(รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ)

ประธาน ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมหากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็แจ้งในที่ประชุมได้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ โครงการ มีหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน งบประมาณ ๓๔๕,๔๑๕,๔๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรในกลุ่มจังหวัด , สำนักงานประมงในกลุ่มจังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

๒) โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรในกลุ่มจังหวัด

๓) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กรเกษตรกร หน่วยดำเนินการ สำนักงานแรงงานในกลุ่มจังหวัด , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัด

๔) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยดำเนินการ จังหวัดในกลุ่มจังหวัด , กลุ่มจังหวัด

๕) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงโยธา , แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ , แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี , แขวงทางหลวงอุบลราชธานี

๖) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน หน่วยดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัด,สำนักงานพัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัด

๗) โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัด

๘) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower ๒) หน่วยดำเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗

/๙) โครงการ....

๙) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ , แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เลขานุการ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
แจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลพร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดแจ้งส่วนราชการ
ที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อบ) /ว ๖๓๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างเคร่งครัด



(แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ของกลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขานุการ กลุ่มจังหวัดฯ ได้นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ และได้จัดทำรายงานผลการนิเทศและติดตามฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้รายงานให้หัวหน้า
กลุ่มจังหวัดฯ , กระทรวงมหาดไทย , สำนักงบประมาณและจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดฯ ทราบแล้ว



(รายงานผลการนิเทศและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เลขานุการ ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้

/๑) กำหนดการ....

๑) กำหนดการติดตามและประเมินผลโครงการให้ครอบคลุมช่วงก่อนดำเนินโครงการและระหว่างดำเนินโครงการ และดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการและการบริหารจัดการโครงการให้ทันกาลต่อไป

๒) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพและทันกาลแล้วเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไปเพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ๓.๕ จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ (ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๓.๕.๑ จังหวัดยโสธร

(๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๔,๒๓๒,๓๔๐	๑,๒๓๕,๕๒๐	๒,๗๒๙,๒๐๗.๘๐	๒๖๗,๖๑๕.๒๐	จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	สนง.เกษตรจังหวัด
รวม	๔,๒๓๒,๓๔๐	๑,๒๓๕,๕๒๐	๒,๗๒๙,๒๐๗.๘๐	๒๖๗,๖๑๕.๒๐		

ผู้แทนจากจังหวัดยโสธร โครงการที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ (๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
๑.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๗,๒๗๑,๘๘๓	-	-	๗,๒๗๑,๘๘๓		สนง.เกษตรจังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
๒.โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป	๘๑๔,๖๐๐	-	-	๘๑๔,๖๐๐		สนง.เกษตรจังหวัด
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กรเกษตรกร	๖๙๖,๔๐๐	-	-	๖๙๖,๔๐๐		สนง.แรงงานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
๔.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	-	๑๓๗,๙๐๔	๓๖๒,๐๙๖		สำนักงานจังหวัด ยโสธร
๕.โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน	๑,๘๗๕,๐๐๐	-	-	๑,๘๗๕,๐๐๐		สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด
๖.โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	๙๗๕,๐๐๐	-	-	๙๗๕,๐๐๐		สนง.พาณิชย์จังหวัด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อกำเนิด	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
๗.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาลโสธร - ตอนมะยาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๓๒	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงโสธร
รวม	๖๒,๑๓๒,๘๘๓	-	๑๓๗,๙๐๔	๖๑,๙๙๔,๘๗๙		

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ จะเริ่มดำเนินการอบรมกลุ่มเกษตรกรในทุกอำเภอในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ดำเนินการทั้งหมด ๒ กิจกรรม (๑) การจัดฝึกอบรมเกษตรกร ๕ รุ่น กลุ่มละ ๑๐ ราย รวม ๕๐ ราย จะดำเนินการในเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๙ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิจัยพืชและสัตว์จังหวัดโสธร (๒) การสนับสนุนวัสดุการเกษตรจะดำเนินการในช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒. โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ดำเนินการตามแผนในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ กิจกรรมอบรมและสนับสนุนผลผลิต

ผู้แทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัด ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ดำเนินการทั้งหมด ๒ กิจกรรมย่อย ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ หลังจากที่มีการฝึกอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการจัดเวทีสร้างการรับรู้แผนการดำเนินการวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รุ่น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย ๑๓๗,๙๐๔ บาท

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน แผนการดำเนินการจะมีการจัดแสดงผลภัณฑ์ที่ภาคตะวันออกในเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการจัดแสดงผลภัณฑ์ผ้า

ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๖. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ แผนการดำเนินการจัดแสดงสินค้าอาหารในงาน THAIFEX ณ เมืองทองธานีระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงโสธร ๗. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาลโสธร - ตอนมะยาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๓๒ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างซึ่งคาดว่าจะสามารถหาผู้รับจ้างได้ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

/เลขานุการ....

เลขานุการ ๓.๕.๒ จังหวัดอำนาจเจริญ

(๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อนหักผูกพัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
๑)โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว	๔,๓๖๔,๙๔๕	๒,๘๖๓,๐๐๐	๑,๕๐๑,๙๔๕	-	อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
๒)โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๔,๙๘๔,๓๕๕	๑,๒๐๙,๕๑๐	๓,๗๗๔,๘๔๕	-	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	สนง.เกษตรจังหวัด
รวม	๙,๓๔๙,๓๐๐	๔,๐๗๒,๕๑๐	๕,๒๗๖,๗๙๐	-		

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๑. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว โครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมยกระดับคุณภาพผ้าทอลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉรย์ฝ้ายทอมือ (๑.๑) การฝึกอบรมผู้ผลิต (๑.๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการจ้างเหมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่รับการยกระดับ อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง กิจกรรมที่ ๓ ค่าตรวจจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ซึ่งกิจกรรมนี้เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ คงเหลือที่ก่อนหักผูกพันไว้ไว้กับมหาลัยแม่ใจ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย

ประธาน สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ใช้หรือไม่จะได้รายงานให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ทราบว่าจังหวัดอำนาจเจริญสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกโครงการ

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ (๒) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อนหักผูกพัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
๑.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๕,๐๑๐,๑๒๗	-	-	๕,๐๑๐,๑๒๗		สนง.เกษตรจังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
๒.โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป	๔๑๒,๐๐๐	-	-	๔๑๒,๐๐๐		สนง.เกษตรจังหวัด
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กรเกษตรกร	๖๙๖,๔๐๐	-	-	๖๙๖,๔๐๐		สนง.แรงงานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
๔.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๗,๔๔๐	๓๖๒,๕๖๐		สำนักงานจังหวัด อำนาจเจริญ
๕.โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน	๑,๘๗๕,๐๐๐	-	-	๑,๘๗๕,๐๐๐		สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
๖.โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑,๘๗๕,๐๐๐	-	-	๑,๘๗๕,๐๐๐		สนง.พาณิชย์จังหวัด
รวม	๑๐,๒๖๘,๕๒๗	-	๓๗,๔๔๐	๑๐,๒๓๑,๐๘๗		

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ดำเนินการ ๓ หน่วยงานคือ สำนักงานเกษตรจังหวัด , สำนักงานประมงจังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัดจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการดำเนินงาน

ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ ราย โดยอบรมทั้งหมด ๔ รุ่น รุ่นละ ๑๐ ราย
รุ่นละ ๒ วัน จะดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒ การหาปัจจัยการผลิตจะดำเนินการ
ในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัด กิจกรรมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จะดำเนินการ
อบรมเกษตรกรในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการไปตามแผน

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒. โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูป จะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จะดำเนินการอบรมในเรื่องการแปรรูปกลุ่มและ
จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กร
เกษตรกรองค์กรเกษตรกร จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๔๔๐ บาท

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของ
กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๖. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ๓.๕.๓ จังหวัดศรีสะเกษ

(๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
๑)โครงการการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่ม ปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๙,๘๓๐,๐๐๐	๒๕,๔๓๖,๑๙๘	๘,๒๙๑,๗๘๕.๑๗	๑๗,๑๔๔,๒๑๔.๘๓	(เหลือจ่าย ๔,๓๙๓,๘๐๒) อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดงานที่ ๒ ทั้งหมด ๕ งวดงาน	สนง. สาธารณสุข จังหวัด
๒)โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์	๑๘,๐๒๒,๗๙๔	๓๑๕,๗๒๐	๑๕,๔๙๑,๒๑๗	๒,๕๓๑,๕๗๕	ค่าตรวจรับรอง ครั้งที่ ๓ รอเบิก ๑๗/๐๔/๒๕๖๔ เหลือจ่ายจาก e-bidding นำส่งคืนแล้ว	สนง. เกษตร จังหวัด
รวม	๔๗,๘๕๒,๗๙๔	๒๕,๗๕๑,๙๑๘	๒๓,๗๘๓,๐๐๒	๑๙,๖๗๖,๗๙๐		

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๑. โครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก
เกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๒
ทั้งหมด ๕ งวดงาน /ผู้แทนจาก....

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ คงเหลือค่าตรวจ
รับรองครั้งที่ ๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ (๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่องหน้ผู้พัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
๑.โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์	๒๐,๘๕๖,๖๐๗	-	-	๒๐,๘๕๖,๖๐๗		สนง.เกษตรจังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
๒.โครงการยกระดับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ฯ	๑,๒๑๙,๑๐๐	-	-	๑,๒๑๙,๑๐๐		สนง.เกษตรจังหวัด
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กร เกษตรกร	๘๘๕,๐๐๐	-	-	๘๘๕,๐๐๐		สนง.แรงงานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัด
๔.โครงการค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	-	๑๒๓,๕๑๔	๓๗๖,๔๘๖		สำนักงานจังหวัด ศรีสะเกษ
๕.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ทางการค้า การลงทุนของกลุ่ม จังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน	๓,๓๗๕,๐๐๐	-	-	๓,๓๗๕,๐๐๐		สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด
๖.โครงการส่งเสริมตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์	๗๕๐,๐๐๐	-	-	๗๕๐,๐๐๐		สนง.พาณิชย์จังหวัด
๗.โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้ารถนนเชื่อมโยง โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทาง จราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนกันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม. ๓+๒๐๐ - กม.๔+๗๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวง ศรีสะเกษที่ ๒
๘.โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเชื่อมโยง ระบบ คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมซ่อมสร้างถนน ยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ศก. ๕๐๓๒ แยกถนน เทศบาลกันทรลักษ์ - สาม แยกโพนเมือง อำเภอกันทร ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น ช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙.๗๔๔ กิโลเมตร กิจกรรมปรับปรุงถนนและ อำนวยความสะดวก สาย	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐	- -	- -	๔๐,๐๐๐,๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อนผู้ผูกพัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
ศก. ๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ,เมืองจันทร์,ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๑๖๖ กิโลเมตร						
รวม	๑๑๗,๕๘๕,๗๐๗	-	๑๒๓,๕๑๔	๑๑๗,๔๖๒,๑๙๓		

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดจะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้มีการเตรียมกลุ่มเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้วและมีความพร้อมในการดำเนินการ

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒. โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย การอบรมเกษตรกร , การสนับสนุนปัจจัยการผลิต , การแปรรูปซึ่งจะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเริ่มดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัด ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ดำเนินงานทั้งหมด ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ซึ่งหน่วยดำเนินการคือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กิจกรรมที่ ๒ สร้างการรับรู้และภารกิจของกระทรวงแรงงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยดำเนินการคือสำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดการแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย ๑๒๓,๕๑๔ บาท

ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน ดำเนินการกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับสาธารณประชาชนลาวและกัมพูชา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๑๕๐ ราย แผนการดำเนินการในห้วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ในระหว่างร่าง TOR

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการ กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPI ได้ดำเนินการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะได้คู่สัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และจะเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

/ผู้แทนจาก....

ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๖. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และเพื่อสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมจะเป็นการผลิตแบรนด์ออร์แกนิกของกลุ่มจังหวัด โขง ชี มูล และสร้าง
วิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ในแบรนด์ออร์แกนิก แผนการดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ ๒ ๗. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕
ตอนกั้นหลักกิโลเมตร - กั้นถาวรระยะระหว่าง กม. ๓+๒๐๐ - กม. ๔+๗๐๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างคาดว่า
จะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินการ
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ - ๑๘๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ประธาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ ๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ๘. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบ
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมซ่อมสร้างถนนยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ศก. ๕๐๓๒ แยกถนน
เทศบาลกั้นหลักกิโลเมตร - สามแยกโพนเมือง อำเภอกั้นหลักกิโลเมตร จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่ทางข้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙.๗๔๔ กิโลเมตร อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมปรับปรุงถนนและอำนวยความสะดวกปลอดภัย
สาย ศก. ๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ , เมืองจันทร์ , ห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๕.๑๑๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ๓.๕.๔ จังหวัดอุบลราชธานี

(๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อนนี้ผู้พัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑-บรรจบ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๖๙,๙๖๘,๐๐๐	๓๓,๙๓๓,๘๗๒	๓๖,๐๒๖,๑๒๘	(เหลือจ่าย ๓๒,๐๐๐บาท) ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	แขวงทาง หลวง ชนบท อุบลราชธานี
รวม	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๖๙,๙๖๘,๐๐๐	๓๓,๙๓๓,๘๗๒	๓๖,๐๒๖,๑๒๘		

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม กิจกรรม ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ - บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายวงจางานงวดสุดท้าย

/มติที่ประชุม....

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ก่อนนี้ผู้กผัน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
๘.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาลนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จากอำเภอโขงเจียม - อำเภอโพธิ์ไทร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนหนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม. ๗๖+๑๗๔ - กม.๗๘+๖๖๖ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๔๙๒ กิโลเมตร	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒
รวม	๑๕๕,๔๒๘,๒๘๓	-	-	๑๕๕,๔๒๘,๒๘๓		

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นไปตามแผน จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ปัจจุบันมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จคือการคัดเลือกเกษตรกร จำนวน ๒๐๐ ราย ประกอบด้วย ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขมราฐ จำนวน ๓๐ ราย อำเภอเหล่าเสือโก้ก จำนวน ๓๐ ราย อำเภอเชียงโน จำนวน ๒๕ ราย อำเภอตระการพืชผล จำนวน ๓๐ ราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จำนวน ๒๕ ราย อำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน ๓๐ ราย และอำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน ๓๐ ราย แผนการอบรมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ การติดตามและประเมินผลในห้วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒. โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ดำเนินการตามแผนในห้วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับกำลังแรงงานดำเนินการทั้งหมด ๑๔ รุ่น รุ่นละ ๒๐ ราย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เร่งรัดและติดตามการดำเนินการทุกช่วงเวลาและเป็นห่วงในเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งหน่วยดำเนินการได้ดำเนินการเร็วเกินกว่าหนังสือมอบอำนาจให้อธิบดีกระทรวงแรงงานจะส่งกลับมา ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการเอกสารมีความล่าช้าและผิดพลาด ซึ่งหน่วยดำเนินการได้ดำเนินการไปแล้วในบางส่วน ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ๗ รุ่น คงเหลือ ๒ รุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รุ่น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด ๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย ๓๙๒,๖๕๙ บาท

ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๕. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน เป็นการจัดแสดงสินค้า ๑ ครั้ง จำนวน ๕ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ TOR และจะสามารถดำเนินการตามแผนในไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔

/ผู้แทนจาก....

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กิจกรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงตัวผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนายกระดับ ซึ่งได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นเสนอราคาและสามารถจัดทำคู่สัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ ๖. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower ๒) ประกอบด้วย ๕ กิจกรรมย่อย แผนการดำเนินการในเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ๗. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อบ.๓๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านนาเจริญ อำเภอเขมราฐ , นาดาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๙.๕๙๓ กิโลเมตร ปัจจุบันร่างประกาศคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ กิจกรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.๓๓๒+๘๕๐ - กม.๓๓๔+๒๒๔ สถานที่ดำเนินการคือ หน้าโรงพยาบาลวารินชำราบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้แทนจากแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ๘. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาลานเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จากอำเภอโขงเจียม - อำเภอโพธิ์ไทร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนนามนแห่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.๗๖+๑๗๔ - กม.๗๘+๖๖๖ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๔๙๒ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแนวทางการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เลขานุการ เพื่อให้การออกตรวจติดตามของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแนวทางการนิเทศและติดตามฯ โดยการจัดประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเพื่อให้หน่วยดำเนินการรายงานประเด็น ดังนี้

- ๑) รายงานผลการดำเนินโครงการว่ามีการดำเนินการอย่างไร
- ๒) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ
- ๓) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่
- ๔) ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ

และให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นควรลงพื้นที่เพื่อสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและทันกาลแล้วเสนอแนะ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไปเพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

/ประธาน....

ประธาน ขาดไปอีก ๑ หัวข้อ คือ รายงานผลผลสัมฤทธิ์โครงการและรายงานประจำปีเพิ่มเติมด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๒ พิจารณากำหนดปฏิทินการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

เลขานุการ ตามที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้อนุมัติโครงการ :
การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ
ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดทำปฏิทินการนิเทศและติดตามฯ ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ก่อนการดำเนินการ

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ๑. จังหวัดศรีสะเกษ | วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ |
| ๒. จังหวัดอุบลราชธานี | วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ |
| ๓. จังหวัดยโสธร | วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ |
| ๔. จังหวัดอำนาจเจริญ | วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ |

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างดำเนินการ

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ๑. จังหวัดยโสธร | วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ |
| ๒. จังหวัดศรีสะเกษ | วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ |
| ๓. จังหวัดอำนาจเจริญ | วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ |
| ๔. จังหวัดอุบลราชธานี | วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ |

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ภายหลังดำเนินการ

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ๑. จังหวัดอำนาจเจริญ | วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ |
| ๒. จังหวัดอุบลราชธานี | วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ |
| ๓. จังหวัดศรีสะเกษ | วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ |
| ๔. จังหวัดยโสธร | วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ |

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ พิจารณาโครงการที่จะออกตรวจนิเทศและติดตามฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ก่อนการดำเนินการ

เลขานุการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จะนิเทศและติดตามการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ก่อนการดำเนินการ ประกอบด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะลงตรวจในพื้นที่ดำเนินการ

/จังหวัดอุบลราชธานี....

จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน	๔,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	✓
๒) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี	✓
รวม	๗๔,๘๐๐,๐๐๐		

จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	๔,๔๐๘,๗๒๕	สนง.เกษตรจังหวัด	✓
๒) โครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒	๒๙,๘๓๐,๐๐๐	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	✓
รวม	๓๔,๒๓๘,๗๒๕		

จังหวัดยโสธร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว	๔,๓๖๔,๙๔๕	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	✓
๒) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๔,๘๗๐,๔๔๐	สนง.เกษตร, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ประมงจังหวัด	✓
รวม	๙,๒๓๕,๓๘๕		

/จังหวัดอำนาจเจริญ....

จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๔,๙๘๔,๓๕๕	สนง.เกษตร,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ประมงจังหวัด	✓
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	๖๕๔,๒๗๕	สนง.เกษตรจังหวัด	✓
รวม	๕,๖๓๘,๖๓๐		

จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๓๖,๒๔๐,๐๘๓	สนง.เกษตร, สนง.ประมงจังหวัด	✓
๒) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower ๒)	๑๔,๑๑๗,๕๐๐	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗	✓
รวม	๕๐,๓๕๗,๕๘๓		

จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง อาเซียน	๓,๓๗๕,๐๐๐	สนง.พาณิชย์จังหวัด,สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด	✓
๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมซ่อมสร้างถนนยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายศก. ๕๐๓๒แยกถนนเทศบาลกันทรลักษณ์ - สามแยกโพนเมือง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙.๗๔๔ กิโลเมตร	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ	✓
รวม	๔๓,๓๗๕,๐๐๐		

/จังหวัดยโสธร....

จังหวัดยโสธร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กรเกษตรกร	๖๙๖,๔๐๐	สนง.แรงงานจังหวัด,พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด	✓
๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๓๒	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงยโสธร	✓
รวม	๕๐,๖๙๖,๔๐๐		

จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง อาเซียน	๑,๘๗๕,๐๐๐	สนง.พาณิชย์จังหวัด,สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	✓
รวม	๑,๘๗๕,๐๐๐		

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คลังจังหวัดอุบลราชธานี

คลังจังหวัดอุบลราชธานีมีข้อเสนอแนะ ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ สำหรับประเด็นที่หน่วยดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการแต่ละกิจกรรมนั้นจะมีการดำเนินการตามแผนทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการตามแผนนั้นคือในช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๓ เกือบทุกโครงการ ในช่วงจัดทำโครงการควรกำหนดแผนการดำเนินการ ขอเสนอแนะว่าต้องดูสถานการณ์จากมติคณะรัฐมนตรีเพราะโดยปกติจะดำเนินการตามไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ต้องสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เท่าใดหรือก่อนนี้ผูกพันใดจนถึงไตรมาสที่ ๔ ซึ่งหน่วยดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทำให้ไตรมาสที่ ๑ ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณหรือก่อนนี้ผูกพัน ซึ่งรายงานว่าจะดำเนินการตามแผนแต่ไม่เป็นไปตามแผนตามมติคณะรัฐมนตรี

ประเด็นที่ ๒ หน่วยดำเนินการแจ้งว่าเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ก่อนนี้ผูกพันแล้วบางส่วนซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยที่คอยดูในระบบว่าเบิกจ่ายงบประมาณหรือก่อนนี้ผูกพันแล้วหรือไม่ ซึ่งการก่อนนี้ผูกพันคือต้องทำในระบบแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณก็เช่นเดียวกันซึ่งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันในระบบแม้แต่โครงการเดียว การเบิกจ่ายงบประมาณก็น้อยมากเป็นการเบิกจ่ายแค่โครงการบริหารฯ เท่านั้น นอกนั้นยังไม่มีในระบบของ

/สำนักงานคลัง....

สำนักงานคลังจังหวัดฯ ซึ่งงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณลำดับสุดท้ายเมื่อเทียบกับ ๑๘ กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑ เท่านั้น งบจังหวัดก็เช่นกัน จึงขอให้หน่วยดำเนินการเร่งรัดการดำเนินการและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและในช่วงที่จัดทำโครงการควรวางแผนการดำเนินการให้มีผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ด้วย

ประธาน สำหรับโครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดจะมีกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตจะต้องดำเนินการในห้วงของการเพาะปลูกทำให้มีหลายโครงการที่ดำเนินการในห้วงมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ก็มีบางโครงการที่สามารถดำเนินการได้เลยในแต่ละกิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....^{พันธ์ภา}.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวพันธ์ภา พุทธนารายณ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายครรชิต ชิงจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒